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Oggetto: REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO 
OPERATIVO A TERRA DESTINATO AGLI 
OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE 
SITO IN VIA T. PASQUALINI NELL'AMBITO 
DEL PROGETTO "NEW SEAFOOD COMMERCE": 
LOTTO A -SISTEMAZIONI ESTERNE E 
FONDAZIONI BOX. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI 
COMPLETAMENTO A SEGUITO DI 
RISOLUZIONE E LORO AFFIDAMENTO 
DIRETTO. CUP F83J18000080001 CIG 841953326E



IL DIRIGENTE    LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO CHE:

 Con  Determinazione  Dirigenziale  N.  217  del  18/03/2019  si  approvava,  in  linea  tecnica,  il 
progetto  esecutivo,  redatto  dall'Ufficio  Tecnico  comunale,  relativo  a  “NEW  SEAFOOD 
COMMERCE”, interventi di AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLA STRUTTURA 
DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (INTERVENTO 1) 
E DEL COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA 
LOCALE (INTERVENTO 2), suddividendo per ragioni di rapidità di esecuzione l’ “INTERVENTO 
1”- AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ITTICO 
COMUNALE - in tre lotti LOTTO 1 SISTEMAZIONE ACQUE REFLUE, LOTTO 2 LAVORI DI 
SULLA  SALA  ASTA  E  SPOGLIATOI,  LOTTO  3  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO 
ILLUMINAZIONE,  e  suddividendo  l’intervento  2  REALIZZAZIONE  DEL  COMPLESSO 
OPERATIVO  A  TERRA  -  in  ulteriori  tre  lotti  LOTTO  A  SISTEMAZIONI  ESTERNE  E 
FONDAZIONI  BOX ,  LOTTO B REALIZZAZIONE BOX,  PORTICO E GAZEBO IN LEGNO, 
LOTTO C DEMOLIZIONE BOX ESISTENTI;

 con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Caccia e Pesca della Regione Marche, 
n.177/CPS del 23/92/2016, avente ad oggetto: “AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  DI  CONTRIBUTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  AI  SENSI  DEL 
PROGRAMMA  OPERATIVO  FEAMP  ITALIA  2014-2020  PRIORITÀ  1  –  OBIETTIVO 
SPECIFICO  4  –  MISURA  1.43:  PORTI,  LUOGHI  DI  SBARCO,  SALE  PER  LA  VENDITA 
ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43 REG (UE) N. 508/2014 – PARAGRAFI 1 E 3)”, fu 
emanato apposito regolamento per l’ammissione al relativo finanziamento

 L’Amministrazione Comunale presentò istanza di contributo per la realizzazione del progetto 
“New  Seafood  Commerce”  e  con  nota  PEC  ns.  prot.  N.  46526  del  23/07/2018  venne 
comunicata la concessione del contributo pari a € 673.347,45;

 Nell’ambito del finanziamento del “NEW SEAFOOD COMMERCE” si è proceduto ai seguenti 
affidamenti:

a) Determinazione Dirigenziale N. 1518 del 18/11/2019 per i lavori di cui all’intervento 1 
LOTTO 2  -  LAVORI  SALA  ASTA  E  SPOGLIATOI  -  CUP  F83J18000080001  CIG 
80442640A8 - all’Impresa ROSSETTI SRL, corrente in 63072 Castignano, c.da Pittura 
15/F (P. IVA 01321440446 );

b) Determinazione dirigenziale n. 231 del 04/03/2020 per il SERVIZIO DI REDAZIONE 
DEL PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO relativo agli spogliatoi e bagni NELL’ambito 
dell’INTERVENTO  1  LOTTO  2  LAVORI  SALA  ASTA  E  SPOGLIATOI  CUP 
F83J18000080001  CIG  ZEF2C0FF7E  ALLA  DITTA  ETA  PROGETTI  ELETTRICI 
STUDIO ASSOCIATO DI FALÀ FABRIZIO FALÀ FRANCESCO FALÀ LUIGI, corrente 
in VIA MANARA 136, 63074 SAN BENEDETTO DEL TR., P. IVA 02237970443;

c) Determinazione Dirigenziale N. 1517 del 18/11/2019 per i lavori di cui all’intervento 2 
LOTTO A SISTEMAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI BOX CUP F83J18000080001, 
CIG  80332721C5  all’Impresa  PDM  INFRASTRUTTURE  E  PERFORAZIONI  SRL, 
corrente in 70033 Bari, Via G. di Vittorio, 36 (P. IVA 08223310726);

d) Determinazione Dirigenziale N. 1795 del 20/12/2019 per il SERVIZIO DI REDAZIONE 
DELLA  RELAZIONE  GEOLOGICA  CON  INDICAZIONI  GEOTECNICHE  relativo  al 
COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA 
LOCALE -  .  CUP F83J18000080001 CIG ZEC2B056A0 allo  STUDIO TECNICO DI 
GEOLOGIA del dott. Geol. STEFANO TAFFONI cod. fisc. TFF SFN 56M19 H769E, 
residente in Via Ponza 91 – 63013 Grottammare (AP), P. IVA 00 50744 0444;

e) Determinazione Dirigenziale N. 132 del 17/02/2020 per i lavori di cui all’intervento 2 
LOTTO  b  REALIZZAZIONE  BOX,  PORTICO  E  GAZEBO  IN  LEGNO  CUP 
F83J18000080001  CIG  80801552D8  all’Impresa  GALLEON  BUILDINGS  S.R.L., 
corrente in 81100 Caserta, Piazza Vanvitelli n. 26 (P. IVA 14243091007);

f) Determinazione  Dirigenziale  N.  514 del  26/05/2020 per  il  servizio  di  redazione  del 
“COLLAUDO  DELLE  STRUTTURE  DEL  COMPLESSO  OPERATIVO  A  TERRA 



DESTINATO ALLA PICCOLA PESCA LOCALE,  PROGETTO DENOMINATO NEW 
SEAFOOD  COMMERCE  LOTTO  A  E  LOTTO  B”  alla  ditta  Studio  Associato  di 
Ingegneria  D’angelo  e  Micozzi  nella  persona  del  dr.  ing.  Adelio  Micozzi  p.i. 
01285420442;

g) Determinazione Dirigenziale N. 727 del 13/07/2020 per i lavori di cui all’intervento 1 
LOTTO 3 "NEW SEAFOOD COMMERCE" AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E 
DELLA  STRUTTURA  DEL  MERCATO  ITTICO  COMUNALE,  LOTTO  3 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE  RIFACIMENTO SISTEMA DI 
ILLUMINAZIONE  SALA  ASTA  CON  LUCI  A  LED.  PROGRAMMA  OPERATIVO 
FEAMP ITALIA 2014-2020 - MISURA 1.43. CUP F83J18000080001 CIG 8332760B13” 
alla  ditta  SAITEC  COMPANY  srl,  corrente  in  via  Dei  Gorghi,  40,  63100  ASCOLI 
PICENO, P.IVA 01140600444;

h) Determinazione Dirigenziale N. 899 del 19/08/2020 per i lavori di cui all’intervento 2 
LOTTO b REALIZZAZIONE BOX, PORTICO E GAZEBO IN LEGNO. PROGRAMMA 
OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 - MISURA 1.43. FORNITURA RECINZIONE 
DI CANTIERE. Ditta EDIL.COM Srl con sede in Località Isola Ovest Monteprandone 
(AP) p.i, c.f. e r.i. AP 01939140446, CUP F83J18000080001 CIG ZD82E0206D;

i) Determinazione Dirigenziale N. 898 del 19/08/2020 per i lavori di cui all’intervento 2 
LOTTO b REALIZZAZIONE BOX, PORTICO E GAZEBO IN LEGNO. PROGRAMMA 
OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 - MISURA 1.43. SERVIZIO DIREZIONE DEI 
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI CUP F83J18000080001 CIG Z792E0214B;

 conseguentemente i quadri economici dei lavori sono stati rideterminati nei modi seguenti:

Intervento 1 Lotti 1, 2, 3
QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

A
LOTTO 1 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA ACQUE REFLUE –
(LAVORI GIA' ESEGUITI)

€ 36.528,00

B LOTTO 2 – LAVORI A BASE D'ASTA (AFFIDAMENTO DD   N. 1518 del 18/11/2019  )

CAT. 01 - RISANAMENTO E BONIFICA STRUTTURE METALLICHE TRIBUNE ASTA € 14.431,92

CAT. 03 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDI € 17.872,72

CAT. 04 - SISTEMAZIONE GRONDAIE E DISCENDENTI PLUVIALI € 15.294,17

CAT. 05 - CONNESSIONI ALLA RETE ACQUE REFLUE METEORICHE € 2.296,96

CAT. 06 - RIFACIMENTO SPOGLIATOI E BAGNI € 38.396,34

CAT. 07 - MANUTENZIONE PARETI SALA REFRIGERATA € 8.303,32

CAT. 08 - SISTEMAZIONE TETTO SALA REFRIGERATA € 2.738,17

CAT. 09 - SISTEMAZIONE CANCELLI PUNTI DI INGRESSO € 13.137,05

CAT. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMOVENTILANTE € 6.586,68

CAT. 11 - TINTEGGIATURE € 19.927,69

CAT. 12 - OPERE VARIE DI RIFINITURA € 3.436,74

CAT. 13 - TRASPORTO A DISCARICA € 2.582,41

IMPORTO LAVORI € 145.004,17

LOTTO 2 - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI NON SOGGETTI A 
RIBASSO

€ 3.023,22

LOTTO 2 - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 141.980,95

LOTTO 2 - TOTALE LAVORI APPLICATO IL RIBASSO D’ASTA DEL -24,751% € 106.839,255

LOTTO 2 - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA € 109.862,47

ECONOMIE D’ASTA LOTTO 2 € 35.141,70

C LOTTO 3 – LAVORI A BASE D'ASTA (OGGETTO QUESTO AFFIDAMENTO)

CAT. 02 - SOSTITUZIONE LAMPADE MERCATO ITTICO CON LUCI A LED 
(ORDINARIA)

€ 49.667,77

CAT. 02 - SOSTITUZIONE LAMPADE MERCATO ITTICO CON LUCI A LED 
(EMERGENZA)

€ 12.255,94

IMPORTO LAVORI € 66.423,71

LOTTO 3 - ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI € 1.434,21

LOTTO 3 - ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI PREVENZIONE COVID € 4.500,00



QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

LOTTO 3 - ONERI PER LA SICUREZZA TOTALI € 5.934,21

LOTTO 3 - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 60.489,50

LOTTO 4 - TOTALE LAVORI APPLICATO IL RIBASSO D’ASTA DEL -30,13% € 42.264,01

LOTTO 3 - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 48.198,22

ECONOMIE D’ASTA LOTTO 3 € 18.225,49

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 2.532,87

b) Acquisto attrezzatura per filtrazione acqua marina € 8.630,00

c) Imprevisti € 606,83

d) Attività di consulenza e supporto € 641,14

d1) Progetto nuovo impianto elettrico bagni (I.V.A. al 22% inclusa) € 888,16

e) Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi € 1.000,00

f) Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016 € 4.426,00

g) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - (IVA 22% su A+B+C) € 48.819,12

D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 64.044,12

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+D1) € 312.000,00

Intervento 2 Lotti A, B, C

LOTTO A
QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

IMPORTO LAVORI € 152.001,42

A LOTTO A - TOTALE LAVORI € 152.001,42

LOTTO A - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI/INCLUSI € 2.645,50

LOTTO A - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI/AGGIUNTIVI € 2.887,76

LOTTO A - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 146.468,16

LOTTO A - TOTALE LAVORI APPLICATO IL RIBASSO D’ASTA DEL -36,511% € 92.991,17

LOTTO A - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA € 98.524,43

ECONOMIE D’ASTA LOTTO A € 53.476,99

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 10.000,00

B01.1) Arredo urbano e segnaletica € 3.000,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamento impianti € 2.000,00

B04) Imprevisti ed arritondamenti € 298,58

B05) Acquisizione aree o immobili € 0,00

B06) Accantonamento di cui all’rt.26 c.4 L 109/94 € 0,00

B07) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis C 10.000,00

B08) Spese per attività di consulenza e supporto 0,00

B09) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche 500,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi 2.000,00

B12) IVA sui lavori appaltati 9.852,440

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 37.651,02 € 37.651,02

ECONOMIE D’ASTA SULL’IVA LOTTO A € 5.347,56

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 195.000,00

LOTTO B
QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

IMPORTO LAVORI € 187.985,05

LOTTO B - TOTALE LAVORI € 187.985,05



LOTTO B - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI/INCLUSI € 4.101,05

LOTTO B - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI/AGGIUNTIVI € 1.015,96

LOTTO B - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 182.868,04

LOTTO B - TOTALE LAVORI APPLICATO IL RIBASSO D’ASTA DEL -17,762% € 150.387,01

LOTTO B - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA € 155.504,02

ECONOMIE D’ASTA LOTTO B € 32.481,03

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 10.000,00

B01.
1)

Arredo urbano e segnaletica € 4.000,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamento impianti € 7.000,00

B04) Imprevisti ed arritondamenti € 214,95

B05) Acquisizione aree o immobili € 0,00

B06) Accantonamento di cui all’art.26 c.4 L 109/94 € 0,00

B07) Spese di cui agli art. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis C € 4.000,00

B08) Spese per attività di consulenza e supporto 0,00

B09) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche € 500,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi € 2.500,00

B12) IVA sui lavori appaltati € 15.550,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.765,35 € 43.765,35

ECONOMIE D’ASTA SULL’IVA LOTTO A € 3.249,60

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 235.000,00

LOTTO C
QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

IMPORTO LAVORI € 39.968,81

LOTTO C - TOTALE LAVORI € 39.968,81

LOTTO C - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI/INCLUSI € 767,24

LOTTO C - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI/AGGIUNTIVI € 0,00

LOTTO C - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 39.201,57

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 2.500,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamento impianti € 1.500,00

B04) Imprevisti ed arritondamenti € 531,19

B05) Acquisizione aree o immobili € 0,00

B06) Accantonamento di cui all’rt.26 c.4 L 109/94 € 0,00

B07) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis C 1.000,00

B08) Spese per attività di consulenza e supporto 0,00

B09) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche 500,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi 0,00

B12) IVA sui lavori appaltati 4.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 10.031,19 € 10.031,19

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 50.000,00

 Tutti i lotti di ogni singolo intervento sono concatenati e pertanto senza la realizzazione di ogni 
singolo lavoro si impedisce l’esecuzione del successivo rischiando la perdita del finanziamento 
con grave danno per la Stazione Appaltante;

POSTO CHE:



 Per  quanto  concerne  l’intervento  2  “REALIZZAZIONE  DEL  COMPLESSO  OPERATIVO  A 
TERRA” Lotto A “SISTEMAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI BOX” fu seguito il seguente iter:

a) con  determinazione  dirigenziale  n°  1213  del  23/09/2019,  fu  indetta  la  procedura 
negoziata, per l’affidamento degli interventi di cui trattasi;

b) con nota prot. N. 66673 del 10/10/2019 furono richieste spiegazioni sui prezzi o sui 
costi  proposti  nell’offerta,  al  fine  di  verificarne  la  congruità,  serietà,  sostenibilità  e 
realizzabilità  dell'offerta,  giustificazioni  prodotte  con  nota  prot.  70231  in  data 
25/10/2019 

c) con determinazione dirigenziale n° 1517 del 18/11/2019 i lavori furono definitivamente 
affidati all’impresa PDM infrastrutture e Perforazioni SRL, corrente in via G. Di Vittorio, 
36 70033 Corato (BA) P.IVA 08223310726;

d) in data 05/02/2020 repertorio n.5531 fu stipulato il contratto con l’Appaltatore per un 
importo fissato in € 98.524,43 al netto del ribasso d’asta in misura del 36,511% e al 
lordo di € 5.533,26 per oneri per la sicurezza oltre IVA in misura di legge;

e) L’Appaltatore ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n.109897780 
emessa in Bari, agenzia 000030, dalla società assicuratrice GROUPAMA Assicurazioni 
spa per una somma assicurata pari a € 25.616,35 pari al 26% dell’importo di contratto;

f) L’Appaltatore ha prestato Polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di 
RCT  n.109897802  emessa  in  Bari,  agenzia  000030,  dalla  società  assicuratrice 
GROUPAMA Assicurazioni  spa del  06/122019 per  una somma assicurata pari  a  € 
320.000,00 (1+2+3),  con i  seguenti  massimali  SEZIONE A Partita  1  € 120.000,00, 
Partita 2 € 100.000,00, Partita 3 € 120.000,00, SEZIONE B somma assicurata pari a € 
500.000,00

g) I lavori furono consegnati con verbale del 27/01/2020 e, posto che da capitolato la loro 
durata era stata stabilita in 120 giorni naturali consecutivi, i lavori dovevano terminare il 
25/05/2020;

h) con  nota  prot.  N°6614  dello  03/02/2020  l’Appaltatore  trasmetteva  richiesta  di 
liquidazione  dell’anticipazione,  pari  al  20% dell’importo  contrattuale,  accompagnata 
dalla polizza fideiussoria n. 000030/110050172 emessa in Bari, agenzia 000030, dalla 
società assicuratrice GROUPAMA Assicurazioni spa;

i) Con attestato di Liquidazione del 28/02/2020 il Responsabile Unico del Procedimento 
ha disposto la liquidazione dell’anticipazione richiesta pari a nette € 19.704,89 oltre 
I.V.A. di legge;

j) In data 13/03/2020, con decorrenza dal 14/03/2020, fu richiesta dalla ditta e concessa 
la prima sospensione dei lavori dovuta all’emergenza COVID 19;

k) In considerazione del prolungarsi della sospensione dei lavori per l’emergenza COVID 
fu emesso primo stato di avanzamento lavori a tutto il 13/03/2020, contabilità firmata 
digitalmente senza riserve dall’impresa in data 03/04/2020 e trasmessa con nota prot. 
18471 in pari data;

l) Con attestato di Liquidazione del 09/04/2020 il Responsabile Unico del Procedimento 
ha disposto la  liquidazione del primo S.A.L. pari  a nette € 16.106,46 oltre I.V.A.  di 
legge;

m) in  considerazione  del  perdurare  delle  condizioni  di  emergenza  nazionale  e  vista 
l’impossibilità o comunque l’estrema difficoltà a spostarsi tra le varie regioni per motivi 
di lavoro, con la concomitante difficoltà del pernottamento di maestranze provenienti da 
altre Regioni, su sollecitazione del Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 
27/05/2020 prot. n. 27432 l’Appaltatore fa pervenire alla Stazione Appaltante un nuovo 
cronoprogramma aggiornato dove veniva prevista la ripresa lavori in data 15/06/2020 e 
il completamento in data 26/08/2020;

n) con nota PEC, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 29367 del 09/06/2020, 
l'Impresa appaltatrice ha fatto istanza per l' autorizzazione a subappaltare nell’ambito 
dei lavori autorizzati tutte le lavorazioni ricadenti nella declatoria della categoria OG3 
comprese nell’Appalto nei limiti dell’importo massimo del 40%, alla ditta COGEB S.R.L. 
con sede in Roma (RM), Via Garigliano, 66 P.IVA 12484501007, legale rappresentante 
dott.ssa.  Iolanda  Cambatzu  nella  sua  qualità  di  Amministratore  Unico,  CF 
CMBLND53B55E862P,  subappalto  autorizzato  con  determinazione  dirigente  settore 
Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente N. 608 del 16/06/2020;



o) Con verbale  di  ripresa n°1 del  29/06/2020  i  lavori  sono ripresi  dopo  107  giorni  di 
sospensione contestualmente il Direttore dei Lavori emette il primo ordine di servizio 
per il concordamento dei prezzi di alcune lavorazioni;

p) Considerata  la  lunga  sospensione,  con  nota  prot.  N.  0036583  del  10/07/2020  il 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  convoca  un  incontro  con  l’Appaltatore  e  il 
subappaltatore, al quale l’Appaltatore non si presenta;

q) Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  con  nota  prot.  N.  38108  del  16/07/2020 
convoca un nuovo incontro con l’Appaltatore e il subappaltatore, al quale l’Appaltatore 
non si presenta giustificando la propria assenza con motivi di salute che ne impedivano 
la presenza con nota PEC prot.38816 del 21/07/2020;

r) con nota PEC prot. n. 40613 del 29/07/2020 in risposta in risposta alla convocazione 
del R.U.P. la ditta fa pervenire una richiesta di risoluzione consensuale del contratto;

s) Valutate le esigenze dell’ente con nota prot. N. 43867 del 13/08/2020 il R.U.P. propone 
all’Appaltatore la sottoscrizione di una scrittura privata quale accordo bonario per la 
chiusura dei lavori alla data del 30/07/2020, stabilendo le spettanze della ditta. La ditta 
con  nota  PEC  del  17/08/2010  prot.  44410  accetta  l’accordo  proposto  e 
L’Amministrazione Comunale per tramite del Dirigente Lavori Pubblici, Manutenzione e 
Gestione  del  Patrimonio  aderisce  alla  proposta  di  risoluzione  consensuale  con 
Determinazione N. 887 data 18/08/2020;

t) In data 24/08/2020 le parti sottoscrivono l’accordo bonario che assume il numero di 
protocollo  46096/2020,  fascicolo n.71 del 27/08/2020,  per cui  il  contratto si  intende 
risolto.

OPSSERVATO CHE:

 L’ufficio  Direzione  dei  Lavori  a  chiusura  dei  lavori  appaltati  alla  ditta  PDM  infrastrutture  e 
Perforazioni  SRL,  corrente in via G. Di  Vittorio,  36 70033 Corato (BA) P.IVA 08223310726 
aveva predisposto i seguenti documenti:

a) Tavola contabile SAL2 = Stato Finale per lavori a tutto il 30/07/2020 per rescissione 
contrattuale con ditta PDM Infrastrutture e Perforazioni srl di Corato (BA);

b) LIBRETTO DELLE MISURE SAL 2=SF per lavori a tutto il 30/07/2020;
c) REGISTRO DI CONTABILITA' SAL 2 = Stato Finale per lavori a tutto il 30/07/2020;
d) STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 2 = SF per lavori a tutto il 30/07/2020;
e) Relazione al Conto Finale;
Le cui risultanze, riassunte nell’atto di accordo bonario sottoscritto, erano le seguenti:

Importo lordo dei lavori eseguiti (a misura) € 69.310,84
a dedurre Oneri Sicurezza Generici/inclusi € 1.167,53
a dedurre Oneri Sicurezza Speciali/aggiuntivi € 7.885,96
Importo lavori soggetti a ribasso                                                                     €                          60.257  ,35  
a dedurre il ribasso d'asta del -36,511 % su € 60.257,35 € -22.000,56
Importo netto lavori (escluso oneri sicurezza)                                                 €                          38.256  ,79  
a sommare Oneri Sicurezza Speciali/aggiuntivi € 9.053,49
Importo netto lavori SAL 2=Stato Finale € 47.310,28
A dedurre importo anticipazioni del 20% € 19.704,89
a dedurre gli acconti (SAL 1) corrisposti all'Impresa per complessivi € 16.106,46
a dedurre penali applicate                                                                               €                                   0  ,00  
Resta il credito netto dell'Impresa (da liquidarsi interamente al
subappaltatore COGEB srlu di ROMA ai sensi dell’art 4 del contratto di
subappalto dell’8/6/2020 allegato alla Det Dir. n.608 del 16/06/2020 ) € 11.498,92

VALUTATO CHE:
 I lavori eseguiti al 30/07/2020, riportati negli atti grafici e contabili della Direzione dei Lavori sopra elencati, 

sono stati dichiarati conformi al contratto stipulato e come tali accettati dalla Direzione dei Lavori;
 Dovendo tuttavia completare i lavori originariamente previsti indispensabili per il completamento dell’opera 

così come finanziata la Direzione dei lavori ha predisposto un progetto di completamento;
VISTO il Progetto Esecutivo di COMPLETAMENTO composto dai seguenti n. 6 NUOVI elaborati tecnici 

(Agosto 2020) che integrano gli elaborati tecnici di progetto (Marzo 2019) già allegati al contratto di 
appalto rep. 5531 del 05/02/2020 stipulato con la ditta PDM Infrastrutture e Perforazioni srl:

N° TAV. GRUPPO DESCRIZIONE
0 00 Elenco Elaborati
1 A Relazioni Relazione Tecnica Illustrativa (Agosto 2020)



2 A2 Relazioni Rapporto Geologico (Marzo 2019)
3 B1 Corografie Inquad. Urbanistico, PRG, Catastale, Ortofoto con Stato Esistente e 

Stato di Progetto (Marzo 2019)
4 B2a Architettonico Planimetria e Prospetto dello Stato Esistente dell’area di progetto 

(Marzo 2019)
5 B Architettonico Planimetria e Sezione dello Stato di Progetto della Sistemazione 

Esterna (Agosto 2020)
6 B5 Strutture Relazione Tecnica Generale , di Calcolo e dei Materiali (Marzo 2019)
7 B5.1 Strutture Carpenterie ed armature platee di fondazione (Marzo 2019)
8 B5.2 Strutture Piano di Manutenzione delle strutture in legno (Marzo 2019)
9 C Capitolato Capitolato Speciale d’Appalto (Agosto 2020)
10 D1 Computi Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico (Agosto 2020)
11 D2 Computi Elenco Prezzi Unitari, Analisi Prezzi ed Incidenza Manodopera 

(Agosto 2020)
12 E Sicurezza PSC con Cronoprogramma e Layout di Cantiere (Agosto 2020)
Ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

A LOTTO A - TOTALE LAVORI € 116.560,68

LOTTO A - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI/INCLUSI € 2.190,66

LOTTO A - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI/AGGIUNTIVI € 5.803,44

LOTTO A - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 108.566,58

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01) Stato Finale Lavori eseguiti dalla ditta “PDM infrastrutture” € 47.310,28

B01.1) IVA 10% sui Lavori netti eseguiti ditta “PDM infrastrutture” € 4.731,03

B01.2) Arredo urbano, segnaletica stradale e P.I. € 2.700,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamento impianti € 2.000,00

B04) Imprevisti ed arritondamenti € 41,94

B05) Acquisizione aree o immobili € 0,00

B06) Accantonamento di cui all’rt.26 c.4 L 109/94 € 0,00

B07) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis C 10.000,00

B08) Spese per attività di consulenza e supporto 0,00

B09) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche 0,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi 0,00

B12) IVA sui lavori appaltati 11.656,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 78.439,32 € 78.439,32

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 195.000,00

CONSIDERATO  CHE occorre tempestivamente procedere alla prosecuzione dei lavori senza ulteriore 
indugio, visti i tempi imposti dal finanziamento, per i principi di efficienza, efficacia e tempestività 
dell’azione  amministrativa,  è  conveniente  affidarlo  direttamente  all’impresa  già  incaricata  del 
subappalto,  presente  in  loco  e  a  conoscenza  delle  problematiche  connesse  all’esecuzione 
dell’opera;

POSTO CHE a tal fine il R.U.P. ha provveduto con nota prot. n°47151 del 28/08/2020 a trasmettere gli 
elaborati  redatti  per  il  nuovo  progetto  di  completamento  e  contestualmente  richiedere  la 
presentazione di un’offerta economica per il  completamento dell’opera alla ditta COGEB S.R.L. 
con sede in Roma (RM), Via Garigliano, 66 P.IVA 12484501007, legale rappresentante dott.ssa. 
Iolanda Cambatzu nella sua qualità di Amministratore Unico, CF CMBLND53B55E862P;

ACQUISITA l’offerta  della  ditta  COGEB S.R.L.  con  sede  in  Roma (RM),  Via  Garigliano,  66  P.IVA 
12484501007,  legale  rappresentante  dott.ssa.  Iolanda  Cambatzu  nella  sua  qualità  di 
Amministratore  Unico,  CF CMBLND53B55E862P,  mediante  messaggio  PEC prot.  48055  dello 
03/09/2020,  con  l’offerta  del  -15,00% sull’importo  soggetto  a  ribasso  per  la  somma pari  a  € 
92.281,59 esclusi € 5.803,44  di oneri per la sicurezza speciali/aggiuntivi e € 2.190,66 di oneri per 



la sicurezza generici/inclusi entrambi non soggetti a ribasso, totale importo contrattuale pari a € 
100.275,69, al netto dell’IVA in misura di legge e comprensivo di oneri per la sicurezza;

RAVVISATA l’urgenza dell’affidamento;

VALUTATO CHE detta circostanza motiva sufficientemente il ricorso all'art.63 del D.lgs.50/2016 perchè 
la pubblicazione di un bando di gara o altre procedure competitive con negoziazione o il ricorso a 
convenzioni CONSIP attive, comporterebbe la perdita del finanziamento dati i tempi previsti;

ACCERTATA pertanto  la  corrispondenza  delle  condizioni  previste  dall'art.  63  comma 2 lett.  c)  del 
D.Lgs.n.50/2016  per  l'affidamento  senza  pubblicazione  del  bando  di  gara  alla  ditta  sopra 
richiamata;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. 
(G.U. n. 178 del 16 luglio 2020)”;

RITENUTO CHE  la motivazione per procedere all’affidamento diretto è nel rispetto dei principi di cui 
all'art.  30  del  D.  lgs.  50/2016  e  con  particolare  riferimento  ai  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed 
adeguatezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATI:
 l'art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le 
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni ce ne sono alla base;

 l'art. 32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici delle offerte;

PRESO ATTO CHE:
 l'art. 36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede, come modificato dal 

Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. 
(G.U. n. 178 del 16 luglio 2020)”, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
150.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

 l'art. 37 (comma 1, primo periodo) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO CHE:
 la  spesa  complessiva  prevista  per  il  presente  atto  trova  previsione  nel  Bilancio  2020  ai  capitoli  n. 

1402.22.603 finanziato dai fondi FEAMP dalla Regione Marche e capitolo n. 1402.22.602, finanziato con 
introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione;

DATO ATTO CHE:
 è stato acquisito il CIG N. 841953326E tramite il sistema SIMOG presso l’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti  
pubblici;

 si procederà, successivamente all’affidamento, alla richiesta del DURC relativo alla ditta fornitrice, ai sensi 
dell’art. 16 bis, comma 10 della legge 2/2009;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  01.02.2020 con  la  quale  sono stati 
approvati  la  nota  di  aggiornamento  al  DUP  2020/2022,  lo  schema  di  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2020/2022 e relativi allegati”;

RICHIAMATA  altresì  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  95  del  29  giugno  2020  recante  la 
"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020/2021/2022, PIANO DEGLI 
OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2021/2022".

RITENUTO CHE:



 l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza 
del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;

 non esistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e 
dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ATTESO  il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal 
Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare 
protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019;

VISTI:

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

VISTI ALTRESÌ:

- lo Statuto Comunale in particolare l'art. 42 sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

1) quanto nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di  ribadire  che  il  contratto  repertorio  n.5531  del  05/02/2020  stipulato  con  l’impresa  PDM 
infrastrutture e Perforazioni SRL, corrente in via G. Di Vittorio, 36 70033 Corato (BA) P.IVA 
08223310726 per un importo fissato in € 98.524,43 al netto del ribasso d’asta in misura del 
36,511% e al lordo di  € 5.533,26 per oneri  per la sicurezza oltre IVA in misura di legge si 
intende risolto, e la contabilità finale è la seguente:

Importo lordo dei lavori eseguiti (a misura) € 69.310,84
a dedurre Oneri Sicurezza Generici/inclusi € 1.167,53
a dedurre Oneri Sicurezza Speciali/aggiuntivi € 7.885,96
Importo lavori soggetti a ribasso                                                                     €                          60.257  ,35  
a dedurre il ribasso d'asta del -36,511 % su € 60.257,35 € -22.000,56
Importo netto lavori (escluso oneri sicurezza)                                                 €                          38.256  ,79  
a sommare Oneri Sicurezza Speciali/aggiuntivi € 9.053,49
Importo netto lavori SAL 2=Stato Finale € 47.310,28
A dedurre importo anticipazioni del 20% € 19.704,89
a dedurre gli acconti (SAL 1) corrisposti all'Impresa per complessivi € 16.106,46
a dedurre penali applicate                                                                               €                                   0  ,00  
Resta il credito netto dell'Impresa (da liquidarsi interamente al
subappaltatore COGEB srlu di ROMA ai sensi dell’art 4 del contratto di
subappalto dell’8/6/2020 allegato alla Det Dir. n.608 del 16/06/2020 ) € 11.498,92

conseguentemente  le  economie  rese  disponibili  dalla  risoluzione  saranno  impiegate  nel 
progetto  di  completamento  oggetto  di  questo  affidamento.  Le  spese  già  sostenute  per 
l’affidamento  dichiarato  risolto  sono  riportate  nel  quadro  economico  del  progetto  di 
completamento nelle somme a disposizione (€ 47.310,28 + 4.731,03= 52.041,31).

3) Di  APPROVARE  il  nuovo  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di:  “NEW  SEAFOOD 
COMMERCE.  INTERVENTO  2.  COMPLETAMENTO  REALIZZAZIONE  DEL  COMPLESSO 
OPERATIVO A TERRA” Lotto A “SISTEMAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI BOX, composto 
dai seguenti elaborati che ancorché non materialmente allegati al presente atto ma conservati 
in originale nel fascicolo d'ufficio, sono considerati parte integrante e sostanziale del presente 
atto:

N° TAV. GRUPPO DESCRIZIONE
0 00 Elenco Elaborati
1 A Relazioni Relazione Tecnica Illustrativa (Agosto 2020)
2 A2 Relazioni Rapporto Geologico (Marzo 2019)
3 B1 Corografie Inquad. Urbanistico, PRG, Catastale, Ortofoto con Stato Esistente e 

Stato di Progetto (Marzo 2019)



4 B2a Architettonico Planimetria e Prospetto dello Stato Esistente dell’area di progetto 
(Marzo 2019)

5 B Architettonico Planimetria e Sezione dello Stato di Progetto della Sistemazione 
Esterna (Agosto 2020)

6 B5 Strutture Relazione Tecnica Generale , di Calcolo e dei Materiali (Marzo 2019)
7 B5.1 Strutture Carpenterie ed armature platee di fondazione (Marzo 2019)
8 B5.2 Strutture Piano di Manutenzione delle strutture in legno (Marzo 2019)
9 C Capitolato Capitolato Speciale d’Appalto (Agosto 2020)
10 D1 Computi Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico (Agosto 2020)
11 D2 Computi Elenco Prezzi Unitari, Analisi Prezzi ed Incidenza Manodopera 

(Agosto 2020)
12 E Sicurezza PSC con Cronoprogramma e Layout di Cantiere (Agosto 2020)

Ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

A LOTTO A - TOTALE LAVORI € 116.560,68

LOTTO A - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI/INCLUSI € 2.190,66

LOTTO A - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI/AGGIUNTIVI € 5.803,44

LOTTO A - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 108.566,58

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01) Stato Finale Lavori eseguiti dalla ditta “PDM infrastrutture” € 47.310,28

B01.1) IVA 10% sui Lavori netti eseguiti ditta “PDM infrastrutture” € 4.731,03

B01.2) Arredo urbano, segnaletica stradale e P.I. € 2.700,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamento impianti € 2.000,00

B04) Imprevisti ed arritondamenti € 41,94

B05) Acquisizione aree o immobili € 0,00

B06) Accantonamento di cui all’rt.26 c.4 L 109/94 € 0,00

B07) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis C 10.000,00

B08) Spese per attività di consulenza e supporto 0,00

B09) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche 0,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi 0,00

B12) IVA sui lavori appaltati 11.656,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 78.439,32 € 78.439,32

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 195.000,00

4) di DARE ATTO che si è provveduto tramite il sito istituzionale dell’ANAC ad ottenere il Codice 
Identificativo della Gara del lotto dei lavori in oggetto, CIG 841953326E, e che è stato altresì 
acquisito il Codice Unico di Progetto: CUP F83J18000080001;

5) di  STABILIRE inoltre  che,  a  mente  di  quanto  previsto  dall’art.  192  del  D.  Lgs.  n°  267  del 
18.8.2000 e dall’art. 32, comma 2, del Codice:

a) il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  il  seguente:  NEW  SEAFOOD 
COMMERCE.  INTERVENTO  2.  COMPLETAMENTO  REALIZZAZIONE  DEL 
COMPLESSO  OPERATIVO  A  TERRA”  Lotto  A  “SISTEMAZIONI  ESTERNE  E 
FONDAZIONI BOX;

b) il contratto, da stipulare a norma dell’art. 32, comma 13, del Codice, verrà formalizzato, 
a pena di nullità, con scrittura privata sottoscritta in modalità telematica o con atto in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai 
sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, con corrispettivo a misura ai sensi di 
quanto ancora previsto dagli artt. 43, comma 7 e 185 del D.P.R. n° 207 del 5.10.2010 e 
ss.mm.ii.;



c) clausole del contratto ritenute essenziali: le prestazioni saranno regolate in conformità 
del  presente  provvedimento  e  delle  disposizioni  contenute  nel  capitolato  speciale 
d’appalto e nello schema di contratto conservati agli atti del Servizio competente;

d) modalità di scelta del contraente: sistema di contrattazione previsto dall’art. 36 comma 
2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 nel testo vigente, come modificato dal Decreto-legge 16 
luglio 2020. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (G.U. n. 
178 del 16 luglio 2020);

6) di  aggiudicare  conseguentemente  alla  ditta  COGEB  S.R.L.  con  sede  in  Roma  (RM),  Via 
Garigliano, 66 P.IVA 12484501007, legale rappresentante dott.ssa. Iolanda Cambatzu nella sua 
qualità  di  Amministratore Unico,  CF CMBLND53B55E862P,  l’esecuzione dei  lavori  di  “NEW 
SEAFOOD  COMMERCE.  INTERVENTO  2.  COMPLETAMENTO  REALIZZAZIONE  DEL 
COMPLESSO OPERATIVO A TERRA” Lotto A “SISTEMAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI 
BOX” alle condizioni economiche proposte con nota pec prot. N.48055 dello 03/09/2020, con 
l’offerta del -15,00% sull’importo soggetto a ribasso per la somma pari a € 92.281,59 esclusi € 
5.803,44  di  oneri  per la sicurezza  speciali/aggiuntivi  e € 2.190,66  di  oneri  per la sicurezza 
generici/inclusi entrambi non soggetti a ribasso, totale importo contrattuale pari a € 100.275,69, 
al netto dell’IVA al 10% e comprensivo di oneri per la sicurezza;

7) che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 e 36 comma 5 del D.Lgs. 
n.50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art.80;

8) di procedere alla stipula del contratto, nei termini previsti dall’art. 32 co. 8 del Dlgs 50/2016 e 
ss.mm.ii,  mediante  atto  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale  rogante  della 
stazione  appaltante  in  modalità  elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  questa  stazione 
appaltante;

9) di rideterminare conseguentemente il quadro economico dei lavori in modo seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

A LOTTO A - TOTALE LAVORI € 116.560,68

LOTTO A - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI/INCLUSI € 2.190,66

LOTTO A - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI/AGGIUNTIVI € 5.803,44

LOTTO A - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 108.566,58

LOTTO A - TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO -15% € 92.281,59

LOTTO A - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO € 100.275,69

ECONOMIE D’ASTA LOTTO A € 16.284,99

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01) Stato Finale Lavori eseguiti dalla ditta “PDM infrastrutture” € 47.310,28

B01.1) IVA 10% sui Lavori netti eseguiti ditta “PDM infrastrutture” € 4.731,03

B01.2) Arredo urbano, segnaletica stradale e P.I. € 2.700,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamento impianti € 2.000,00

B04) Imprevisti ed arritondamenti € 41,94

B05) Acquisizione aree o immobili € 0,00

B06) Accantonamento di cui all’rt.26 c.4 L 109/94 € 0,00

B07) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis C 10.000,00

B08) Spese per attività di consulenza e supporto 0,00

B09) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche 0,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi 0,00

B12) IVA sui lavori appaltati 10.027,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 76.810,82 € 76.810,82

ECONOMIE D’ASTA SULL’IVA LOTTO A € 1.628,50

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 195.000,00



10) di stabilire che l’importo complessivo dell’affidamento pari a € 110.303,26, I.V.A. al 10% inclusa, 
risulta così suddiviso:

 quanto  a  €  52.727,85  al  capitolo  1402.22.603,  finanziato  dai  fondi  FEAMP  dalla 
Regione Marche, all’impegno 2020/01007 EX PDM;

 quanto a € 3.607,72 al capitolo 1402.22.602, finanziato con introiti derivanti dagli oneri 
di urbanizzazione, all’impegno 2020/01006 EX PDM;

 impegnare  al  capitolo  n.  1402.22.603,  finanziato  dai  fondi  FEAMP  dalla  Regione 
Marche, € 40.974,22 costituendo apposito sottoimpegno all’impegno 2020/00270;

 impegnare  al  capitolo  n.  1402.22.602,  finanziato  con introiti  derivanti  dagli  oneri  di 
urbanizzazione,  €  12.993,47  costituendo  apposito  sottoimpegno  all’impegno 
2020/00266;

importo complessivo affidamento € (100.275,69 + 10.027,57) = € 110.303,26 = 52.727,85 + 
3.607,72 + 40.974,22 + 12.993,47

2) che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013“ Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di 
San Benedetto del Tronto, adottato con deliberazione della Giunta Comunale, l'appaltatore e, 
per  suo tramite,  i  suoi  dipendenti  e/o  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  si  impegnano,  pena la 
risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per 
quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – 
sono  disponibili  sulla  pagina  del  Comune  www.comunesbt.it,  sezione  amministrazione 
trasparente, sub sezione " Altri contenuti ”;

3) di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 smi e del 
D.Lgs. n.50/2016 smi è il  ing. Enrico Offidani,  al  quale vengono demandati  gli  adempimenti 
necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;

4) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla 
presente determinazione ed in particolar modo l’accertamento delle condizioni di legge in capo 
all’aggiudicatario  e  l’acquisizione  della  documentazione  necessaria  per  il  perfezionamento 
dell’affidamento e la stipula del relativo contratto che sarà rappresentato a tutti gli effetti dalla 
sottoscrizione di copia di questa determinazione;

5) di dare atto ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:

 che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile 
nell'esercizio  finanziario  2020  e  che  le  liquidazioni  conseguenti  saranno  disposte 
indicativamente entro il 31/12/2020;

 l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza 
pubblica;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7) di attestare che non esistono situazioni di conflitto d’interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 
42 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013:

 di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 
con  le  quali  abbia  rapporti  di  frequentazione  abituale,  ovvero,  di  soggetti  od 
organizzazioni  con cui  egli  o  il  coniuge abbia  causa pendente o grave inimicizia  o 
rapporti di credito o debito; 



 di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità 
dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62);

8) di dare atto altresì che il presente provvedimento è accessibile dall’home page del sito internet 
del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, e sarà reso reperibile ai 
sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs.  n°33/2013  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente/Provvedimenti”;

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.n.  196/2003  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  
personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"),  
la stazione appaltante utilizzerà le informazioni e i dati personali acquisiti in ossequio alla  
normativa citata e in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in  
materia di appalti e contrattualistica pubblica;

A norma di quanto previsto dall’art. 119 e 120 del d.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, avverso il presente atto 
può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale delle Marche.

Il Responsabile del Procedimento
OFFIDANI ENRICO1

Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 3/2020

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE 
DEL PATRIMONIO

Dott. Arch. Annalisa Sinatra2

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 07/09/2020 n°  2205  del Registro di Pubblicazione.

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 07/09/2020  al 21/09/2020.

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Responsabile della pubblicazione

Segreteria Generale
___________________


