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IL DIRIGENTE  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO  che  a  seguito  dell’emergenza  sanitaria  in  corso  da  virus  COVID-19  sono  stati  emessi  diversi 
provvedimenti  normativi in relazione all’ordinata programmazione delle attività didattiche in vista dell’avvio del 
prossimo anno scolastico 2020/21;

DATO  ATTO  che  il  Ministero  per  l’Istruzione  (MIUR)  ha  pubblicato  in  data  24/6/2020  l’avviso  prot.n.  
AOODGEFID n.  13194 per  finanziare  specificatamente  gli  interventi  di  adeguamento funzionale  degli  edifici  
scolastici comunali per l’emergenza sanitaria in corso e che il Comune di S.Benedetto del Tronto si è prontamente  
candidato per la partecipazione al Bando già dal 1/7/2020 con candidatura n.1032364; 

VISTO che il MIUR ha fornito in data 13/7/2020 con prot.n.20822 la nota di autorizzazione al Comune per l’avvio 
degli  interventi  ai  sensi  dell’art.6  dell’avviso  prot.13194  concendo  preliminare  e  formale  assenso  ad  un 
finanziamento di euro 230.000 per n.13 plessi scolastici comprendenti anche quello di via dei Lauri; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n.122 del 30/07/2020 con la quale è approvata la proposta di 
individuazione di n.7 schede progettuali (di cui 6 per lavori di adeguamento/adattamento alle normative e linee 
guida in maniera di lotta al contagio al virus COVID e una per la fornitura di nuovi arredi funzionali alle stesse  
motivazioni) finanziata con fondi del Ministero della Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO che i lavori inerenti il Plesso della scuola Primaria “via dei Lauri” sono stati inseriti nella scheda  
progettuale n.3, approvata con la citata Delibera di G.C.n.122/2020, e sono stati affidati con Determina n.836 del  
6/8/2020 alla  Ditta  Santamaria  srl,  Partita  IVA 01875000448 con sede  in  Contrada  S.Severino,  SCN  63831 
Rapagnano FM;

DATO ATTO che a seguito dell’affidamento il quadro economico è stato assestato come segue per l’impegno di 
spesa relativo sul cap.402.22.612 finanziato con fondi MIUR:
Lavori a misura  di contratto (netto IVA)€  31.000,83 (Compresi oneri sicurezza interni D.L.81/2008)
IVA di contratto (10%) €    3.100,08
Importo contrattuale lordo  €  34.100,91   
Somme a disposizione dell’A.C.
Spese tecniche (IVA e contributi compresi) €    3.750,00   
Incentivo art.113 D.L.50/2016 (1,6%) €       501,02   
Altre spese (economia ribasso d’asta) €       344,46   

Totale importo scheda n.3 €  38.696,39

DATO ATTO che con Determinazione  Dirigenziale  n.1015 del  22/09/2020 a  seguito della  comunicazione  del  
MIUR di rideterminazione del finanziamento in parola si è provveduto a finanziare l’intervento in parola con fondi  
comunali sul cap. n.402.22.605 ;

DATO  ATTO  altresì  che  su  indicazione  della  Direzione  Lavori  Con  Determinazione  Dirigenziale  n.962  del  
10/09/2020 erano stati  individuati  ulteriori  interventi  inizialmente non previsti  di  manutenzione straordinaria e  
adeguamento normativo sull’edificio in parola provvedendo all’approvazione del relativo preventivo di spesa ed 
affidandolo,  con  nuovo  e  separato  contratto,  alla  medesima  ditta  presente  sul  posto  con  il  seguente  quadro 
economico:
Lavori a misura di perizia (netto IVA) € 24.181,76 (Compresi on. sicurezza interni D.L.81/2008) 
Ribasso (1%) pari al contratto principale           -€      241,82 
Importo perizia lav.aggiuntivi € 23.939,94 
IVA di contratto (10%) €   2.394,00 
Importo contrattuale lordo € 26.333,94 

DATO ATTO che il relativo contratto di cui alla Determina n.962/2020 è stato stipulato e registrato al Rep.n.90 del  
29/10/2020;

VISTO che durante il corso dei lavori di cui alla Determina n.962/2020 sono emersi ulteriori elementi imprevisti ed  
imprevedibili nella fase progettuale che hanno comportato la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi  
del D.Lgs.50/2016 art. 106 c.1 lett.c)  per lavori non previsti nel contratto originario richiamato;

CONSIDERATO che i maggiori interventi risultano legati in particolare all’adeguamento normativo antincendio a 
seguito  delle  mutate  condizioni  di  legge  (struttura  chiusa  dal  2012  e  norme  aggiornate  successivamente), 
all’approfondimento della documentazione esistente nel fascicolo fabbricato e dall’esecuzione in cantiere di saggi  
sulle strutture per verificare spessori di intonaci e qualità dei materiali, e sono esplicate nella relazione allegata al  
preventivo di spesa redatto dal Servizio Edilizia Scolastica;

DATO ATTO che  il  preventivo  di  spesa  è  composto  dai  seguenti  elaborati  conservati  dal  RUP nel  fascicolo 
d’ufficio: quadro di raffronto Perizia/contratto, atto di sottomissione e relazione illustrativa;



ACCERTATO che  le  variazioni  apportate  non  modificano  la  natura  generale  del  contratto,  sono derivanti  da 
circostanze non prevedibili al momento della precedente progettazione e  non imputabili per le motivazioni sopra 
riportate all’Amministrazione aggiudicatrice e che inoltre sono comprese all’interno del quinto d’obbligo per la  
ditta appaltatrice;

VALUTATO:
- che,  dato l’importo del  presente contratto (inferiore ad € 100.000,00),  per lo stesso non vi  era l’obbligo del  
preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici si cui all’art. 21, del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
(di seguito indicato anche come Codice);
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 241/90 è individuato 
nella  persona  del  dott.ing.Marco  Cicchi  Responsabile  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  del  Settore  LL.PP.,  che 
possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017);

VISTA l’urgenza di eseguire tali lavori a completamento della riapertura del plesso scolastico in oggetto il RUP ha 
accertato la fattibilità di procedere all’affidamento diretto art.36 del D.Lgs.50/2016, con le modifiche introdotte 
dall’art.1  della  Legge n.120/2020,  mediante  Perizia  di  Variante  suppletiva,  ricorrendone le  motivazioni,  senza 
pubblicazione di bando di gara al medesimo operatore presente in cantiere per l’esecuzione delle opere di cui alla  
Determina Dirigenziale n.962 del 22/9/2020;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice Santamaria srl, Partita IVA 01875000448 con sede in Contrada S.Severino, 
SCN  63831 Rapagnano FM si è dichiarata disponibile tramite offerta inviata via mail del 26/11/2020 e successiva 
del  1/12/2020,  conservate  nel  fascicolo d’ufficio,  ad eseguire  immediatamente  i  lavori  in  parola  al  medesimo  
ribasso d’asta (1%) del precedente contratto;

DATO ATTO che il  quadro  economico dei  lavori  supplementari  con l’applicazione  del  medesimo ribasso  del 
precedente contratto risulta il seguente:

CONSIDERATO CHE, in tema di capacità della stazione appaltante Comune di San Benedetto del  Tronto,  di  
procedere autonomamente all'affidamento dell’appalto in oggetto, deve darsi atto che ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 8, comma 7 del D.L. 76/2020, l’obbligo di ricorrere al modello aggregativo di cui all’art. 37, co. 4 del  
Codice è rinviato sino al 31/12/2021;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- che il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare 
l’art. 1, comma 2, lett. a) prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di  
forniture e servizi di importo inferiore a 150.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro 
il 31 luglio 2021;- che l’art. 32 comma 2 del Codice stabilisce che, per gli appalti affidati con le procedure di cui  
all’art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a  
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

-  che ancora,  ai  sensi  dell’art.  192 del  D.Lgs.  267/2000,  prima dell’avvio delle  procedure di  affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di 
apposita  determina a  contrarre,  individuando le clausole  essenziali  del  contratto ed i  criteri  di  selezione degli  
operatori economici e delle offerte;

- che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020, ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett.  
a) la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento  
di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

Quadro  economico di Perizia suppletiva di variante Contratto Perizia

Lavori a misura op.edilizie, antincendio ed impiantistiche 24.181,76 29.022,46

Al netto del ribasso d’asta (1%) del contratto originario 23.939,95 28.732,24

Iva 10% su lavori edilizi/impiantistica/antincendio 2.393,99 2.873,22

Totale contratto Perizia 26.333,94 31.605,46

Importo atto di sottomissione 4.792,29

Percentuale Perizia rispetto contratto originario 19,82%

Importo lordo (compresa IVA) della Perizia 5.271,52



il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti;

RILEVATO che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mepa per l’affidamento di contratti di lavori (art.  
1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);
RITENUTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del 
Codice e con particolare riferimento ai criteri di efficienza efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa e 
perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, previsti dal citato art. 36, comma 1 del Codice;
VISTO che il CUP è stato acquisito in sede di avvio procedura (n.F84H20000430001);
VISTO che è stato aggiornato lo SMART CIG n. Z102E3EB1C per i lavori in parola quali lavori supplementari 
non previsti in contratto;
DATO ATTO che, in relazione alle modalità di adempimento delle prestazioni:
- si procederà all’emissione dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino alla sospensione del 30/10/2020  
disposta dal DL per la redazione della Perizia di Variante;
- che il saldo finale sarà effettuato a completamento dei lavori compresi in Perizia con emissione dello Stato finale  
e del certificato di regolare esecuzione;
- si richiama integralmente il rispetto del DM (MIT) 7 marzo 2018, n. 49;
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti condizioni, che costituiscono clausole essenziali del rapporto:
a) il contratto, da stipulare mediante sottoscrizione della presente determinazione in forma digitale a norma dell’art. 
32, comma 14 del D.Lgs. D. Lgs n° 50/2016 , è a misura;
b) l’oggetto del contratto è Perizia suppletiva di variante per la realizzazione dei lavori aggiuntivi di adeguamento  
normativo antincendio del Plesso scolastico di via dei Lauri (giusta Determinazione n.962/2020). Lo svolgimento 
delle prestazioni oggetto del servizio affidato, dovrà essere portato a termine complessivamente entro il 07/01/2021 
ovvero con successiva tempistica comunicata dal RUP e condivisa con la Direzione Lavori. E’ previsto l’emissione 
dello stato di avanzamento lavori a tutto il 30/10/2020 per i lavori già eseguiti secondo il contratto approvato; 
c) il saldo secondo il Conto finale dei lavori da parte del D.L. nella misura massima indicata dal preventivo di spesa 
richiamato in premessa, oneri sicurezza compresi oltre I.V.A. di legge, sarà liquidato, previa richiesta scritta, ad 
avvenuto completamento dei lavori ed emissione da parte della DL del Certificato di Regolare esecuzione previsto 
dal  DM n.49/2018 che si  intende qui  integralmente  richiamato,  a  seguito di  verifica  della corretta  esecuzione  
riscontrata tramite visto del funzionario competente apposto sulla documentazione, entro 30 giorni decorrenti dalla  
data di arrivo al protocollo di regolare fatturazione (CIG  n. Z102E3EB1C). La penale per ritardata esecuzione e 
superamento  del  termine  fissato  alla  precedente  lettera  b)  è  del  0,5% (zerovirgolacinquepercento)  per  giorno 
naturale di ritardo. Il RUP ha facoltà di avviare la risoluzione del contratto al superamento del 10% del valore  
contrattuale delle penale medesima.
d) nel caso in cui il DURC o la certificazione di regolarità contributiva evidenziasse irregolarità nei versamenti, il  
pagamento  verrà  sospeso  fino  ad  avventa  regolarizzazione  della  relativa  posizione,  da  attestarsi  mediante 
produzione di un nuova certificazione regolare;
e)  per quanto non previsto nel  presente atto si  applicano le disposizioni  di  cui  al D. Lgs.  N° 50/2016 ,  DPR  
207/2010, del DM 49/2018 e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;
f)  di  precisare  che  nell’espletamento  delle  attività  affidate,  la  ditta  si  impegna  ed  è  tenuto  a  provvedere  in 
conformità del presente provvedimento e alle indicazioni e direttive del Responsabile del Procedimento;
g) L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al  
fine di  assicurare la tracciabilità dei  movimenti  finanziari  relativi  al  presente appalto ,  il  mancato utilizzo del  
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni  
finanziarie relative al  presente appalto costituisce,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 9-bis della legge n.  136/2010 e  
ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto;
h) Si da atto che le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR n. 62/2013 nonché le disposizioni del vigente codice di  
comportamento adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP). L'inosservanza di tali obblighi comporta la  
risoluzione del contratto;
i) che l’efficacia contrattuale del presente affidamento, decorre per la Ditta parte dalla sottoscrizione anche in forma 
digitale della presente Determinazione e per l’Amministrazione Comunale dalla annotazione dell’impegno di spesa 
a Bilancio comunale 
VISTI il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in  
particolare, l'articolo 26, comma 3 e la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, ;
DATO ATTO pertanto che per l‘esecuzione dell’appalto in oggetto non sono previsti oneri per la sicurezza per  
l’attuazione  dei  PSC essendo  previsto  l’affidamento  ad  unica  ditta  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  
previsti;



VISTE la Delibera di C.C.n.4 del 1/2/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati 
e la Delibera di C.C.n.41 del 24/7/2020 di approvazione dell’Assestamento generale di Bilancio ai sensi degli  
artt.175 e 193 del D.Lgs.267/2000;
RICHIAMATA altresì  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  95  del  29  giugno  2020  ad 
oggetto:"APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  (P.E.G.)  2020/2021/2022,  PIANO  DEGLI 
OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2021/2022";
VISTO che la copertura finanziaria è assicurata sul cap.n.402.22.605 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici) 
che offre sufficiente disponibilità per l’importo dell’atto aggiuntivo della Perizia pari ad euro 5.271,52 ;
DATO ATTO che  ai  sensi  dell’art.183 comma  8  del  D.Lgs.267/2000,  l'obbligazione  giuridica  derivante  dalla  
presente determinazione diverrà esigibile già nell'esercizio finanziario 2020 e che le conseguenti liquidazioni sono 
compatibili con gli attuali stanziamenti di cassa e con le vigenti regole del patto di stabilità interno;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
ATTESO il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal  Segretario 
Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729  
del 5 luglio 2019;
RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n. 2, co. 3 
(estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  
adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste, anche ai sensi dell’art. 42 del D. lgs. 50/2016,  
conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
VISTI:
- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. contenente il“Codice dei contratti pubblici” e i relativi  
provvedimenti attuativi aventi efficacia vincolante;
- il d.l. 76/2020;
VISTI ALTRESÌ:
- lo Statuto Comunale in particolare l'art. 42 sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1) di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
2)  di approvare  la  Perizia suppletiva di  variante dei  lavori  di  adeguamento normativo antincendio del  Plesso 
scolastico di via dei Lauri di cui alla precedente Determinazione n.962/2020  e il relativo quadro economico di  
raffronto come da elaborati indicati in premessa e conservati in originale nel fascicolo d’ufficio dal RUP;
3) di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale 
determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e dall'art.192 d.lgs. n.  
267/2000;
4) di stabilire che per le motivazioni inserite nel documento richiamato si procede all’affidamento diretto ai sensi 
dell’ art. 1, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020 convertito in legge n.120/2020;
5)  di  affidare  pertanto  i  lavori  suppletivi  della  Variante   ai  sensi  dell’art.36  del  D.Lgs.  n.50/2016 alla  Ditta 
Santamaria srl, Partita IVA 01875000448 con sede in Contrada S.Severino, SCN 63831 Rapagnano FM , con  il 
medesimo  ribasso  percentuale  dell’1%  (unopercento)  pari  a  quello  del  contratto  originario  di  cui  alla 
Determinazione n.962/2020;
6) di stabilire le seguenti clausole contrattuali ai sensi di legge:
a) il contratto, da stipulare mediante sottoscrizione della presente determinazione in forma digitale a norma dell’art. 
32, comma 14 del D.Lgs. D. Lgs n° 50/2016 , è a misura;
b) l’oggetto del contratto è Perizia suppletiva di variante per la realizzazione dei lavori aggiuntivi di adeguamento  
normativo antincendio del Plesso scolastico di via dei Lauri (giusta Determinazione n.962/2020). Lo svolgimento 
delle prestazioni oggetto del servizio affidato, dovrà essere portato a termine complessivamente entro il 07/01/2021 
ovvero con successiva tempistica comunicata dal RUP e condivisa con la Direzione Lavori. E’ previsto l’emissione 
dello stato di avanzamento lavori a tutto il 30/10/2020 per i lavori già eseguiti secondo il contratto approvato; 
c) il saldo secondo il Conto finale dei lavori da parte del D.L. nella misura massima indicata dal preventivo di spesa 
richiamato in premessa, oneri sicurezza compresi oltre I.V.A. di legge, sarà liquidato, previa richiesta scritta, ad 
avvenuto completamento dei lavori ed emissione da parte della DL del Certificato di Regolare esecuzione previsto 
dal  DM n.49/2018 che si  intende qui  integralmente  richiamato,  a  seguito di  verifica  della corretta  esecuzione  
riscontrata tramite visto del funzionario competente apposto sulla documentazione, entro 30 giorni decorrenti dalla  



data di arrivo al protocollo di regolare fatturazione (CIG  n. Z102E3EB1C). La penale per ritardata esecuzione e 
superamento  del  termine  fissato  alla  precedente  lettera  b)  è  del  0,5% (zerovirgolacinquepercento)  per  giorno 
naturale di ritardo. Il RUP ha facoltà di avviare la risoluzione del contratto al superamento del 10% del valore  
contrattuale delle penale medesima.
d) nel caso in cui il DURC o la certificazione di regolarità contributiva evidenziasse irregolarità nei versamenti, il  
pagamento  verrà  sospeso  fino  ad  avventa  regolarizzazione  della  relativa  posizione,  da  attestarsi  mediante 
produzione di un nuova certificazione regolare;
e)  per quanto non previsto nel  presente atto si  applicano le disposizioni  di  cui  al D. Lgs.  N° 50/2016 ,  DPR  
207/2010, del DM 49/2018 e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;
f)  di  precisare  che  nell’espletamento  delle  attività  affidate,  la  ditta  si  impegna  ed  è  tenuto  a  provvedere  in 
conformità del presente provvedimento e alle indicazioni e direttive del Responsabile del Procedimento;
g) L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al  
fine di  assicurare la tracciabilità dei  movimenti  finanziari  relativi  al  presente appalto ,  il  mancato utilizzo del  
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni  
finanziarie relative al  presente appalto costituisce,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 9-bis della legge n.  136/2010 e  
ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto;
h) Si da atto che le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR n. 62/2013 nonché le disposizioni del vigente codice di  
comportamento adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP). L'inosservanza di tali obblighi comporta la  
risoluzione del contratto;
i) che l’efficacia contrattuale del presente affidamento, decorre per la Ditta parte dalla sottoscrizione anche in forma 
digitale della presente Determinazione e per l’Amministrazione Comunale dalla annotazione dell’impegno di spesa 
a Bilancio comunale 
7) di approvare il quadro economico di raffronto a seguito dell’affidamento come di seguito esplicato:

8) di impegnare  la somma di euro  5.271,52 (importo Perizia contrattuale IVA compresa) sul cap.n.402.22.605 
(Manutenzione straordinaria edifici scolastici) che offre sufficiente disponibilità;

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000:
- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario  

2020 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31.12.2020;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di  

bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica ;

10) di dare atto altresì che l'art. 65 del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) ha disposto per le stazioni appaltanti e 
gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione  
(ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020
11) di attestare il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n. 2,  
co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici  adottato  da  questo  Ente  comunale  e,  in  particolare,  che  non  esiste  conflitto  di  interesse  in  capo  al  
firmatario del presente atto e al RUP in relazione ai destinatari finali dello stesso;
12) di attestare altresì la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  
147-bis del D. Lgs. 267/2000;
13) di confermare e ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241 del 07/08/1990 
ss.mm.ii. e dell’art. 31 del Codice è l’ing. Marco Cicchi, funzionario tecnico dell’Ente, che ha provveduto alle  
verifiche di competenza, al quale vengono, altresì, demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal 
presente provvedimento;

Quadro  economico di Perizia suppletiva di variante Contratto Perizia

Lavori a misura op.edilizie, antincendio ed impiantistiche 24.181,76 29.022,46

Al netto del ribasso d’asta (1%) del contratto originario 23.939,95 28.732,24

Iva 10% su lavori edilizi/impiantistica/antincendio 2.393,99 2.873,22

Totale contratto Perizia 26.333,94 31.605,46

Importo atto di sottomissione 4.792,29

Percentuale Perizia rispetto contratto originario 19,82%

Importo lordo (compresa IVA) della Perizia 5.271,52



14) di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà accessibile dall’home page del sito internet del Comune 
di San Benedetto del Tronto, sezione “Amministrazione Trasparente”, e sarà reso reperibile ai sensi dell’art. 37 del 
D. Lgs. n° 33 del 14.3.2013 nella sezione “Bandi e contratti”.
15) di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto mediante sottoscrizione della presente 
Determinazione a seguito della verifica da parte del RUP del mantenimento dei requisiti art.80 del D.Lgs.50/2016;

Il Responsabile del Procedimento
CICCHI MARCO1

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 3/2020

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE 
DEL PATRIMONIO

Dott. Arch. Annalisa Sinatra2

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 10/12/2020 n°  3224  del Registro di Pubblicazione.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 10/12/2020  al 24/12/2020.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa


