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IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI
PREMESSO CHE:il Comune di San Benedetto del Tronto in esecuzione della convenzione urbanistica stipulata conla Sipa Costruzioni Spa rep.n.24.027 del 08.11.2011 avente ad oggetto “Permuta e convenzionesospensivamente condizionate per l’attuazione del progetto di demolizione e ricostruzione in viaSilvio Pellico – Piazza Kolbe di fabbricati su un’area in zona residenziale di completamento B1art.29-30 delle NTA del PRG”, ha consentito la realizzazione di un fabbricato, previa demolizionedelle preesistenze, in zona di completamento B1 del territorio comunale tra la piazza Kolbe e la viaSilvio Pellico;quale corrispettivo, l’Ente ha ottenuto l’impegno alla realizzazione e cessione di locali ai pianiinterrato, terra e primo da destinare a nuova delegazione comunale, sede della polizia locale, inalternativa a quella attuale in piazza Cesare Battisti, non più adeguata;le opere oggetto di convenzione furono iniziate dalla Sipa Costruzioni Spa che realizzò il soloscheletro strutturale dell’edificio, chiedendo nel tempo varie proroghe della durata dellaconvenzione;successivamente alla prima convenzione del 2011 furono effettuate modifiche alla convenzione(rep.n.36.294 del 05.05.2014), ma la Società Sipa Costruzioni Spa, ormai in liquidazione, nelmarzo 2022 ha venduto tutti i propri beni alla Fiorilli Costruzioni S.r.l.;la nuova Società proprietaria ha proposto al Comune di apportare alcune modifiche al progetto edalla convenzione al fine di ottenere una diversa destinazione dei locali che rimarranno in suaproprietà;con atto rep.n.50248 del 24/03/2022 a rogito Notaio Campana, la Fiorilli Costruzioni Srl ha quindistipulato con il Comune di S. Benedetto del Tronto, una “Modifica della permuta e convenzione perl’attuazione del progetto di demolizione e ricostruzione in via Silvio Pellico – Piazza Kolbe difabbricati su un’area in zona residenziale di completamento B1 art.29-30 delle NTA del PRG”avendo il Comune accolto la proposta e trovato il proprio vantaggio in termini di nuovi spazi enuove dotazioni per i locali destinati ad uffici pubblici;con permesso di costruire n.62 del 16/06/2022 i lavori furono ripresi dalla Fiorilli Costruzioni Srlche, ai sensi dell’art.1 della predetta convenzione ha come termine il 16/12/2023 per la consegnadei locali di proprietà del Comune finiti;VISTO che dal 2011 ad oggi sono mutate le esigenze organizzative e tecnologiche relative allosvolgimento dei servizi gestiti dalla Polizia Locale, si sono svolti numerosi incontri con la nuovaSocietà, al fine di apportare alcune modifiche agli spazi destinati al Comune e dotarli di maggiori epiù efficaci dotazioni tecnologiche per poter ottenere da subito una sede perfettamente rispondentealle necessità del servizio comunale;RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.167 del 22/08/2023 con la qualel’Amministrazione ha approvato il progetto preliminare redatto dall’Area LL.PP. relativo alcompletamento e miglioramento funzionale dei locali di proprietà comunale oggetto dellaconvenzione di permuta di cui alla convenzione urbanistica Rep.n.24047/2011 da ultimo modificatacon atto a rogito Notaio Campana rep.n. 50248/2022, comportante una spesa per l’Ente pari ad €78.040,80 oltre IVA al 10% per complessivi € 85.844,88, disponibili ai capitoli 105.22.621 per €64.000,00 e cap. 105.22.615 per € 21.844,88, locali destinati a sede della Polizia Locale;RICHIAMATE altresì: la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 25.02.2023, dichiarata immediatamenteeseguibile, avente ad oggetto " Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unicodi Programmazione 2023/2025, Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 erelativi allegati " alla quale risulta allegato ed approvato il Programma triennale dei lavoripubblici 2023/2025; la Deliberazione di Giunta Comunale n° 56 del 31.03.2023, dichiarata immediatamenteeseguibile, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)2023/2024/2025, Piano degli Obiettivi (PDO) e Piano della Performance 2023-2024-2025”; la Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 24/07/2023 con la quale è stata assuntaapposita variazione di bilancio al fine finanziare l’intervento previsto di miglioramentofunzionale della nuova sede della Polizia Locale;CONSIDERATO che, in ragione dell’importo del presente intervento (inferiore ad € 100.000,00),per lo stesso non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavoripubblici;



RILEVATO che: l’intervento di miglioramento funzionale si inserisce nel complesso dei lavori di realizzazionedell’edificio e che non può essere disgiunta dagli stessi ma ne risulta collegata funzionalmente dalmomento che si sviluppa dagli impianti e strutture già progettate e realizzate dalla dittaconvenzionata; risulta pertanto opportuno e conveniente affidare tali lavori alla ditta Costruttrice Fiorilli Srl con sedein Folignano in Via Costantino Rozzi n.5 P.I. 01671050449, che sta provvedendo al completamentodell’edificio di piazza Kolbe dopo il subentro, tramite acquisizione, nella convenzione urbanistica,giusto atto rep.n.50248 del 24/03/2022 Notaio Campana; che l’affidamento dei lavori, riguarda l’intervento previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.167del 22/08/2023 ed ammonta a € 78.040,80 oltre IVA al 10%; ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è stato individuato l’interventocomplessivo con ilCUP:F85B23000570004; per il presente affidamento è stato acquisito il seguente: CIG A01C3FCE12;
RITENENDO pertanto di poter completare l’iter amministrativo finalizzato al miglioramentofunzionale e tecnologico relativo ai nuovi locali che ospiteranno la sede della Polizia Localeattraverso l’approvazione del progetto e della determinazione a contrarre e contestualeaffidamento dei lavori;
DATO ATTO:- che l’intervento in oggetto si rende necessario ed urgente al fine di migliorare la funzionalità di unimportante servizio pubblico comunale che dovrà essere operativo a partire dai primi giorni del2024;- che il personale dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio ha provveduto a redigere un progetto checontempla l’intervento di seguito riportato, mediante la realizzazione sistematica delle seguentifasi:  istallazione di porte e pareti vetrate gruppo elettrogeno e wall-box al piano interrato gruppo di continuità e RAC al piano terra per il funzionamento in emergenzadi tutti gli impianti e le apparecchiature maxi schermo sala operativa al piano primo impianto antintrusione impianto TVCC istallazione motori tapparelle estrazione aria piano interrato nuovi bagni impianto idrico sanitario nuovi bagni impianto di climatizzazione locale radio-server-p.1°VISTO il progetto, redatto ai sensi degli art.41, comma 5, del D. Lgs. n°36/2023 e dei pertinentiarticoli di cui all’allegato I.7 in quanto applicabili, dall’Area Lavori Pubblici e Gestione delPatrimonio che consta:Elaborato 01 Relazione Tecnica
Elaborato 02 Computo metrico estimativo e Quadro Economico
Elaborato 03 Foglio condizioni
Tavola Stato di progetto: pianta piano terra e primo
denominato "REALIZZAZIONE DI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALIDESTINATI A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO L’EDIFICIO DI PIAZZA KOLBE-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI CUPF85B23000570004 * CIG A01C3FCE12", per un importo complessivo di € 85.844,88come meglio specificato negli elaborati di progetto;VISTO:- che l'art. 50, comma 1, lett, a) del D. Lgs. n° 36/2023 prevede, fermo restando quanto previstodagli articoli 62 e 63 seguenti, che le stazioni appaltanti procedano, per lavori, servizi e forniture diimporto inferiore ad € 150.000,00, all'affidamento diretto adeguamento motivato;- che l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n° 36/2023 recita che “ Tutte le stazioni appaltanti, fermirestando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigentidisposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente eautonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste



per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro,nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizionedalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”;- che l'art. 226, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023, in merito all'applicazione delle nuove disposizionistabilisce che: “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023. ”;- che la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appaltoattraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, ilfornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonchéil possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;- che per quanto concerne l'attività di progettazione, trova applicazione l’art.41 del D. Lgs. n°36/2023;
DATO ATTO:- che l’art. 37, comma 2, del D. Lgs. n° 36/2023 prevede l’inserimento dei lavori il cui importo sistima pari o superiore a alla soglia di cui all’ art.50, comma 1 lettera a);- che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e 50, comma 1lettera a), del D. Lgs. n° 36/2023 smi, è stato scelto il sistema di contrattazione dell'affidamentodiretto, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso da determinarsi medianteribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara, come consentito dall'art. 108, del D. Lgsn° 36/2023;VISTO che la ditta Fiorilli Costruzioni Srl si è detta disponibile ad eseguire gli interventi richiesti intempo utile per la consegna dei locali all’Ente come previsto dalla Convenzione Urbanistica delmarzo 2022, come da nota acquisita al prot.n.78961 del 12/10/2023;CONSIDERATA la regolarità della procedura e dell’affidamento da disporsi a favore dell’impresaFiorilli Costruzioni Srl corrente via Costantino Rozzi n°5 Folignano 63084 (AP) – cod. fisc. e p.iva P.I. 01671050449;
RITENUTO:- di dover procedere alla approvazione degli atti relativi all'affidamento in oggetto in quanto leprocedure d’espletamento dello stesso risultano corrette e condivisibili;- di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dallapresente determinazione, con particolare riguardo a: l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione delladocumentazione necessaria per il perfezionamento dell’affidamento e la stipula del relativocontratto, nonché ai fini del conseguimento dell’efficacia della presente determinazione, anorma di quanto previsto dall’art. 99 del D. Lgs. n° 36/2023; produzione degli AS-Built e le certificazioni dei materiali e degli impianti necessariall’ottenimento delle agibilità edilizie dell’immobile comunale; consegna del piano di manutenzione dell’opera; Consegna delle garanzie laddove previste;
DATO ATTO che, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e/o alle modalità diadempimento delle prestazioni:- si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori,trattandosi per altro di un'unica lavorazione e/o fornitura;- si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dal d.m. (MIT) 7 marzo 2018, n° 49;- si prevede la contabilizzazione dei lavori a misura;- si stabilisce in 60 giorni naturali e consecutivi il termine per la fine lavori a decorrere dallaconsegna;- si considera l’avvio dell’esecuzione del contratto la consegna dei lavori;DI DARE ATTO che il D.L. dei lavori affidati è il sottoscritto Dirigente che provvederà ademettere il certificato di ultimazione degli stessi e l'attestazione di regolare fornitura e istallazionedelle macchine (gruppo elettrogeno, RAC, ecc…) e di quanto altro previsto dal progetto, mentre ilcertificato di esecuzione verrà emesso, per le parti aggiuntive, a seguito dell’avvenuta emissionedel certificato di collaudo e/o regolare esecuzione del fabbricato a cura dell’Impresa costruttricecorredato di tutta la documentazione relativa all’esecuzione a regola d’arte degli impianti, nonchéle dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti e le necessarie garanzie, laddove previste;CONSIDERATO che la somma di € € 85.844,88 inclusa iva può essere impegnata al capitolo105.22.621 per euro 64.000,00 e al capitolo 105.22.615 per euro 21.844,88 nel Bilancio diprevisione 2023-2025 corrente anno;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agliartt. n° 2, com. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n° 15, comm. 2 e 8, del Codice dicomportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, chenon esiste, anche ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n° 36 del 31.03.2023, conflitto di interesse incapo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finali dello stesso;RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare laregolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis del D. Lgs. n° 267/2000;ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dalSegretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con notacircolare n° 21606/2021;VISTI:- il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000;- l'articolo 3 della Legge 136 del 13.8.2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;- il D. Lgs. n°36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21giugno 2022 n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;- il D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020;VISTI ALTRESÌ:- lo Statuto Comunale in particolare l'art. 42 sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;- il vigente Regolamento Comunale per la formazione dei contratti approvato con Deliberazione diC.C. n° 10 del 9.2.2010; D E T E R M I N A
 di approvare il progetto redatto da questo servizio ai sensi degli art. 41, comma 5, del D.Lgs. n°36/2023 e dei pertinenti articoli di cui all’allegato I.7 in quanto applicabili, dall’AreaLavori Pubblici e Gestione del Patrimonio che consta:

Elaborato 01 Relazione Tecnica
Elaborato 02 Computo metrico estimativo e Quadro Economico
Elaborato 03 Foglio condizioni
Tavola Stato di progetto: pianta piano terra e primo
denominato " REALIZZAZIONE DI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEILOCALI DESTINATI A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO L’EDIFICIO DI PIAZZAKOLBE - CUP F85B23000570004 * CIG A01C3FCE12 ", per un importo complessivo di €85.844,88 come meglio specificato nell’elaborato computo metrico e quadro economicoconservato agli atti a cura del RUP;

 di affidare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmenterichiamate e trascritte, l'esecuzione dei lavori di " Miglioramento funzionale dei localidestinati alla Polizia Locale presso piazza Kolbe” - CUP F85B23000570004 * CIGA01C3FCE12 ", all’impresa FIORILLI COSTRUZIONI S.R.L. corrente via Costantino Rozzin°5 Folignano (AP) – cod. fisc. e p. iva 01671050449, per la somma pari a € 78.040,80oltre IVA al 10%;
 di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dallapresente determinazione ed in particolar modo:- l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione delladocumentazione necessaria per il perfezionamento dell’affidamento e la stipula delrelativo contratto, nonché ai fini del conseguimento dell’efficacia della presentedeterminazione, a norma di quanto previsto dall’art. 99 del D. Lgs. n° 36/2023;- non si richiede la garanzia (cauzione e/o fideiussione) da prestarsi da partedell’aggiudicatario, in quanto ai sensi dell’art. 53, comm. 4 del D. Lgs. N°36/2023 trattasidi lavoro di modesta entità e soprattutto trattasi di ditta in possesso di documentateidonee esperienze pregresse;- le autorizzazioni al sub appalto alle condizioni e con le procedure di cui all’art. 119 delcitato decreto;
 di precisare che nell’espletamento dei lavori la ditta si è impegnata ed è tenuta aprovvedere in conformità del presente provvedimento, alle indicazioni e direttive del



Responsabile del Procedimento, in particolare:– di dare atto che l’impresa dichiara di assumersi la piena responsabilità per quantoriguarda la sicurezza sul cantiere dei prestatori d’opera e nei confronti di terzi; di essere inregola con gli adempimenti antinfortunistici e con le norme legislative e regolamentarivigenti dando attuazione a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n° 81/2008 eda tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e solleva l’amministrazione appaltanteda responsabilità inerenti la sicurezza sul cantiere e la gestione dello stesso;– solleva l’Amministrazione comunale per tutta la durata degli interventi da qualsiasiresponsabilità, sia di natura civile che penale, conseguente e derivante a persone o cose,per fatto diretto o indiretto della ditta stessa, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa versoil Comune a tali titoli, ad azioni di regresso verso il Comune ed assume l’accolloincondizionato di ogni obbligo ed obbligazione anche risarcitoria per responsabilità civile edella relativa prestazione indennitaria con esonero di chiamata in causa diretta o indirettadell’Amministrazione comunale a tali titoli;– di dare atto che per la contabilizzazione dei lavori avverrà secondo quanto disposto dalDecreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49/2018, anche in relazione alla congruità deiprezzi applicati e alla regolare esecuzione degli stessi, ove si riterranno altresì approvate leeventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di nuovi prezzi purché nondeterminino un aumento dell'importo complessivo del contratto;– di dare atto che gli atti contabili e il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo delleopere saranno redatti ai sensi del DM sopra citato e la fatturazione potrà essere emessasolo dopo la redazione dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, secondoquanto meglio specificato nelle premesse; di approvare il Quadro tecnico economico rideterminato a seguito del ribasso d’asta, chesegue:A– LAVORIA1 LAVORI 78.040,80
TOTALE PROGETTO 78.040,80B – SOMME A DISPOSIZIONEIva e tasse (10%) 7.804,08TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 7.804,08IMPORTO TOTALE PROGETTO 85.844,88

 di impegnare la spesa complessiva di € 85.844,88 derivante dall’assunzione del presenteatto nel Bilancio di previsione 2023-2025 corrente anno al capitolo 105.22.621 per euro64.000,00 e al capitolo 105.22.615 per euro 21.844,88 nel Bilancio di previsione 2023-2025corrente anno; di dare atto altresì che il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG), attribuito al presenteaffidamento, è A01C3FCE12; di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267, quantosegue:
a) il contratto verrà stipulato nelle forme stabilite dal Regolamento Comunale per la formazione deicontratti approvato con Deliberazione di C.C. n°10 del 9.2.2010;b) le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale, qui integralmenterichiamate: l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effettidella legge n° 136 del 13.8.2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti glielementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancatoadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge ècausa di risoluzione immediata del contratto; termine per la conclusione dei lavori: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbaledi consegna/ordine di esecuzione; obbligo per l’affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi eprevidenziali di legge , di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e diretribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riservaalcuna, le condizioni contrattuali; termini di pagamento: pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previoaccertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente



determinazione – contratto; la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in quanto l’importodella prestazione rientra nei limiti stabiliti dall’art. 50, comma 1, lett, a) del D.Lgs 36/2023; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti edautocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione delcontratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alleprestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; all’incameramento della cauzionedefinitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferioreal 10 per cento del valore del contratto; ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013“ Regolamentorecante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ” e dell'art. 2 del Codice di comportamento delComune di San Benedetto del Tronto, adottato con deliberazione della Giunta Comunale,l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo siimpegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previstidai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmenteallegati al presente contratto – sono disponibili sulla pagina del Comunewww.comunesbt.it, sezione amministrazione trasparente, sub sezione " Altri contenuti ”;
 di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000:– che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibilenell'esercizio finanziario 2023 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposteindicativamente entro il 31.03.2024;– l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativistanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge n° 241/1990 smi e dell’art.15 del D. Lgs. n° 36/2023 è l’ing. Nicola Antolini al quale vengono demandati gliadempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento; di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quantodispone l’art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000; di dare atto altresì che il presente provvedimento è accessibile dall’home page del sitointernet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “ Atti amministrativi ”, e saràreso reperibile ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n° 33/2013 nella sezione “ Amministrazionetrasparente”.
Il Responsabile del ProcedimentoANTOLINI NICOLA2

IL DIRIGENTEex Decreto Sindacale 5/2023AREA LAVORI PUBBLICIBELLUCCI MAURO1.

1 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documentocartaceo e la firma autografa2 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

http://www.comunesbt.it/


DETERMINA.PARERE.CONTABILE.DOCUMENTIITERDetermina2023/269
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEILOCALI DESTINATI A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO L'EDIFICIO DI PIAZZAKOLBE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI CUPF85B23000570004 * CIG A01C3FCE12
VISTO FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quantoriguarda la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs.n.267/2000, art. 151 comma 4°.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
21.844,88 2.02.01.09.999 10522615 2023 A01C3FCE12 02004.001
64.000,00 2.02.01.09.999 10522621 2023 A01C3FCE12 02003.001

IL DIRIGENTEex Decreto Sindacale 18/2022RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOTALAMONTI CATIA1

1 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documentocartaceo e la firma autografa

File con impronta: c63f1b4ad4b36887f327526bfc27c2d772bab6e10d943b2ca5c34a9d4c347762

Firmato digitalmente da: CATIA TALAMONTI. -- 19/10/2023  13:30:35



C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 19/10/2023 n° 003186 del Registrodi Pubblicazione.
L’Incaricato di Segreteria Generaleper la pubblicazioneBASILI FABRIZIA1

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 19/10/2023 al 03/11/2023.
L’Incaricato di Segreteria Generaleper la pubblicazioneBASILI FABRIZIA1

1Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93————————————————————————————————————————————————————


