



**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTE VIA PIEMONTE. TRATTAMENTO SUPERFICI AMMALORATE PILONI E SPALLE E RICOSTRUZIONE CALCESTRUZZO.**

San Benedetto del Tronto Dicembre 2021	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Scala varie
Aggiornamento		Tavola <b>T.05</b>

**FASI REALIZZATIVE**

Progettista Architettonico: Ing. Nicola ANTOLINI	Settore LL.PP.	
Collaboratori: Arch. Raffaella CAMELI	Settore LL.PP.	
Progettista Strutture: Ing. Nicola ANTOLINI	Settore LL.PP.	
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione: Arch. Alfredo DI CONGETTO	Settore LL.PP.	
Il Progettista Ing. Nicola ANTOLINI	Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nicola ANTOLINI	Il Dirigente del Settore Arch. Annalisa SIMATRA

FASI REALIZZATIVE	
1	FASE 1 = RIPRISTINO PILE AMMALORATE LAVORO SOTTO IMPALCATO
2	FASE 2 = LAVORAZIONI ESTRADOSSO IMPALCATO PONTE (LATO MONTE)
3	FASE 3 = LAVORAZIONI ESTRADOSSO IMPALCATO PONTE (LATO VALLE)

NOTA BENE:  
 GLI INTERVENTI PREVISTI DEVONO ESSERE ESEGUITI IN ASSENZA DI TRAFFICO PREVIA DEVIAZIONE SU VIABILITÀ PROVVISORIA SEGUENDO LE FASI COSTRUTTIVE DESCRITTE NELL'APPOSITA TAVOLA