



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO



SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE e GESTIONE del PATRIMONIO

VIALE DE GASPERI, 120 - TEL. 0735/794330 - FAX. 0735/794309 - CODICE FISCAL E PARTITA IVA 00360140446

POR-FESR 2014/2020
"RECUPERO DELLA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA
E REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO
MUSEO ITTICO"
INTERVENTO n. 1 - MUSEO ITTICO

San Benedetto del Tronto, li
Agosto 2019

PERIZIA di VARIANTE n. 1

Scala
1:1

Aggiornamento

COMPUTI

Tavola

P1_6

Quadro Economico di Spesa Perizia 1

Progettista Architettonico :
Ing. Marco Cicchi

Settore LL.PP., Manutenzione e Ambiente

Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione:
Arch. Alfredo Di Concetto

Settore LL.PP., Manutenzione e Ambiente

Collaboratori :
Geom. Filippo D'Angeli

Settore LL.PP. Manutenzione e Ambiente

Progetto Impianti :
Ing. Mauro Bracciani

Studio Area Engineering - San Benedetto del Tronto

Il Direttore dei Lavori e RUP
Ing. Marco CICCHI

L'Impresa Appaltatrice
SANTAMARIA srl
Rapagnano (FM)

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa. Catia TALAMONTI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
01 - Lavori EDILI	68.879,83	
01 - Lavori di cartongesso	24.765,09	
02 - Lavori di tinteggiatura	11.557,47	
03 - Lavori posa porte interne	2.667,42	
04 - Lavori controsoffitto	5.929,53	
05 - Lavori per pavimento	23.960,32	
02 - Lavori ELETTRICI	35.150,63	
06 - Rimozioni e smantellamenti	7.395,17	
07 - Rinnovo impianti elettrici	27.755,46	
01 - Distribuzione principale	5.145,30	
02 - Impianto di illuminazione	4.836,20	
03 - Posa in opera di corpi illuminanti forniti dalla committenza	5.777,12	
04 - Impianto forza motrice	6.810,09	
05 - Impianti speciali	2.481,32	
06 - Modifiche su quadro elettrico esistente	2.705,43	
03 - Oneri di Sicurezza	1.000,00	
04 - NUOVE LAVORAZIONI	5.078,77	
IMPORTO LAVORI Euro		110.109,23
Oneri speciali Euro	1.000,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	109.109,23	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 15,64% su Euro 109.109,23		-17.064,68
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		93.044,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
01 - IVA sui LAVORI DI MANUTENZIONE (10%) Euro	9.304,45	
03 - Incentivo esecuzione D.L. 50/2016 compresa IRAP se dovuta Euro	1.581,00	
04 - Incarico impianti Euro	6.218,12	
05 - Relazione percorso espositivo (UNICAM) Euro	12.200,00	
07 - Arredi su misura Euro	50.715,80	
08 - Fornitura corpi illuminanti sala espositiva Euro	8.000,00	
10 - Hardware e software sala multimediale Euro	4.026,00	
11 - Catalogazione reperti (UNICAM) Euro	7.320,00	
12 - traslochi, opere di facchinaggio, pulizia finale ecc.... Euro	5.197,20	
13 - Imprevisti e arrotondamenti Euro	2.392,88	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		106.955,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		200.000,00

San Benedetto del Tronto lì, 14/08/2019

Il Direttore dei Lavori e R.U.P.
 Ing. Marco CICCHI

L'Impresa Appaltatrice
 Santamaria srl - Rapagnano (FM)