
 

 

 

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 1 

Data 05/01/2023 

Classifica IV.5 

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023 AI SENSI DELL’ART. 

21 D. LGS. N. 50/2016 E DEL D.M.IITT N. 14/2018.   

 

 

 

L’anno   il giorno cinque del mese di Gennaio alle ore 13:15 in San Benedetto del Tronto, nella Residenza 

Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  signori: 

 

 

 Nome Carica Presente Assente 

1) SPAZZAFUMO ANTONIO Sindaco S    

2) CAPRIOTTI ANTONIO Vice Sindaco S    

3) CAMAIONI LAURA Assessore S    

4) CAMPANELLI CINZIA Assessore    S 

5) GABRIELLI BRUNO Assessore S    

6) LAZZARI PASQUALINA Assessore    S 

7) PELLEI DOMENICO Assessore S    

8) SANGUIGNI ANDREA Assessore S    

 

 

Partecipa il Segretario Generale, ZANIERI STEFANO 

 

Il Sindaco, SPAZZAFUMO ANTONIO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto 

 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023/2025 ED 

ELENCO ANNUALE 2023 AI SENSI DELL'ART. 21 D. LGS. N. 50/2016 E DEL 

D.M.IITT N. 14/2018. 

 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata: 

PREMESSO: 

- che in relazione agli obblighi di programmazione economico-finanziaria con particolare riferimento al 

programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, la normativa attuale contenuta all'art. 21 del nuovo 

Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) prevede, al comma 1, che la stessa avvenga “nel rispetto dei 

documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”; 

- che il successivo comma 3 recita a sua volta “3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 

indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei 

mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di 

importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni 

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini 

dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, 

ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5. 

- che ai sensi del medesimo art. 21 cit, comma 8, è stato emanato il decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti  n° 14/2018 contenente i nuovi schemi e criteri per la redazione del suddetto 

programma; 

CONSIDERATO: 

- che secondo la tempistica prevista dal citato decreto lo schema di programma 2020/2023 andrebbe 

adottato, posto in pubblicazione ed approvato (in via definitiva n.d.r.) entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- che la pubblicazione deve avvenire per una durata minima di 30 giorni e l’Amministrazione può 

decidere se consentire la presentazione di osservazioni; 

- che a seguito della redazione dello specifico paragrafo della sezione Operativa del DUP, avvenuta a 

luglio 2022 in considerazione della scadenza del 31 luglio prevista per la presentazione da parte della 

Giunta  al Consiglio, del Documento Unico di Programmazione (DUP), sono intervenuti diversi fatti che 

hanno reso necessario una revisione del medesimo programma, da adottare prima della sua successiva 

pubblicazione; 

- che i principi contabili applicati alla programmazione (All. 4/1 al D. Lgs 118/2011), come modificati da 

ultimo con decreto 29 agosto 2018, prevedono ora che “Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli 

ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, 

compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti 

sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.  Si fa riferimento ad esempio, al 

programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano 

triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007”; 

- che poiché per il Programma triennale dei lavori pubblici è previsto invece una autonoma procedura di 

adozione e di successiva approvazione, senza la previsione di specifiche date, occorre procedere con 

apposite deliberazioni, come desumibile, a contrario, dalle indicazioni riportate dai richiamati principi 

contabili per il DUP dei Comuni fino a 5.000 abitanti; 



 

 

- che tale assunto è confermato dai successivi paragrafi dei principi contabili ove si legge che “I 

documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione 

devono essere inseriti nel DUP. In particolare, si richiamano i termini previsti per l’approvazione 

definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall’articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 

del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: “Successivamente alla adozione, 

il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni 

possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di 

cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente 

all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni 

dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al 

comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione  in formato open data presso i siti informatici di cui 

agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di 

pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente 

comma 1.” 

CONSIDERATO INOLTRE : 

- che il citato decreto ministeriale n. 14/2018, all’art. 3, comma 14 prevede che “14. Le amministrazioni 

individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione 

del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di 

norma, individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP (Banca dati delle 

Amministrazioni Pubbliche), salvo diversa scelta dell’amministrazione”; 

- che la BDAP raccoglie, in una logica di open data, oltre ai documenti e ai report relativi ai dati contabili 

e finanziari, anche informazioni relative al monitoraggio delle opere pubbliche, e questa Amministrazione 

non ha provveduto pertanto a nominare un referente unico presso la medesima; 

- che conseguentemente, in assenza di diverse indicazioni, il sottoscritto Dirigente, referente per il 

suddetto monitoraggio, ha provveduto a redigere lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 

2023/2025; 

- che il ruolo di referente per il caricamento dei dati in BDAP e per il caricamento dei dati e la 

pubblicazione del programma presso il Sito dell’Osservatorio regionale è stato assegnato alla dott.ssa 

Maria Teresa Massi, dell’Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio; 

CONSIDERATO ALTRESI’: 

- che sempre il decreto n. 14/2018 ha come allegati i modelli di schede costituenti il programma che 

contengono rinvii a livelli di progettazione diversi da quelli attualmente applicabili, vista l’assenza del 

decreto previsto dall’art. 23, comma 8, del Codice che avrebbe dovuto determinare i contenuti delle 

nuove declaratorie relative alla successive fasi progettuali; 

- che, non potendo pertanto fare riferimento a tale decreto, sono stati lasciati i riferimenti dei livelli 

progettuali attuali (studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo); 

- che la correttezza di tale scelta appare in linea con il parere rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture 

attraverso il servizio “Supporto giuridico” raggiungibile alla pagina 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/homepage.page  (parere n° 273); 

DATO ATTO: 

- che sono stati oggetto di inserimento, in quanto soggetti agli obblighi di programmazione, solo gli 

interventi il cui importo stimato, ai sensi dell’art. 35 del Codice, comporti una spesa pari o superiore ad € 

100.000,00; 

- che risulta evidente che in questa prima fase di adozione: 



 

 

-  non è possibile avere certezza della copertura finanziaria di tutti gli interventi che si intende 

inserire nell’elenco annuale in quanto oggetto di successivi approfondimenti in sede di sessione di 

bilancio e quindi risulta impossibile la corretta e completa acquisizione del CUP per gli interventi 

previsti nelle annualità successive alla prima, peraltro non richiesto dall’art. 21 del Codice; 

- l’indicazione del RUP potrà essere oggetto di modifica in relazione al modificarsi dei carichi di 

lavoro, senza che ciò comporti la modifica del programma; 

- per la progettazione (studi di fattibilità e progetti preliminari) si fa riferimento a progetti che 

saranno completati nella fase di pubblicazione e prima dell’approvazione definitiva del bilancio 

2023; 

DATO ATTO: 

- che, in ogni caso e in particolare per quanto riguarda l’elenco annuale, tale schema dovrà essere oggetto 

di verifica e aggiornamento definitivi prima dell’approvazione in Consiglio Comunale del bilancio di 

previsione 2023, anche e soprattutto in riferimento agli interventi, già previsti nel 2022 ma per i quali 

materialmente non si sarà provveduto all’avvio entro il termine del 31 dicembre e che pertanto dovranno 

essere oggetto di successiva riprogrammazione negli anni successivi, con scorrimento o spostamento; 

- che tali modifiche non dovrebbero comportare l’obbligo di rinnovo delle procedure di pubblicazione,  

mentre il Programma triennale, come definitivamente approvato in coerenza con il bilancio di previsione 

2023, sarà oggetto di successiva pubblicazione, ai sensi di quanto ancora disposto dall’art. 5, co. 5 del 

D.M. Infrastrutture e Trasporti 14/2018; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, e in virtù del combinato disposto delle disposizioni 

legislative sopra richiamate, al fine di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e 

l’elenco annuale 2023 ; 

VISTE le schede redatte ed allegate al presente atto con la lettera A, C, D ed E come derivanti dalla 

numerazione adottata dal citato decreto ministeriale n° 14/2018; 

DATO atto che non sono state redatte: 

- la scheda B in quanto non vi sono opere incompiute ai sensi del D.M.II.TT. 42/2013; 

- la scheda C in quanto non ci sono immobili oggetto di valorizzazione all’interno del programma; 

- la scheda F che potrà essere compiutamente redatta solo alla fine dell’anno in virtù della verifica sugli 

effettivi interventi rinviati dal 2022 al 2023 o espunti dalla programmazione; 

DATO ATTO che, in merito agli obblighi di adeguata progettazione per quanto riguarda gli interventi di 

importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 inseriti nell’elenco annuale e per quelli inseriti nel triennale, i 

relativi livelli della progettazione approvata sono i seguenti: 

oggetto 2023 2024 2025 Progetto 

Demolizione e ricostruzione edificio Erp via Manara 1.655,00 0,00 0,00 Preliminare 
Del GC n. 198 

del 27/09/22 

Messa in sicurezza ponti sull’Albula – via Trieste 

(cofinanziamento PNRR) 
1.660,00  0,00 Definitivo 

Del GC n. 249 

del 15/12/21 

Riqualificazione viale Buozzi 0,00 520,00  n.d. 

Riqualificazione lungomare 2.000,00 0,00 0,00 Esecutivo 
Determina n. 821 

del 04/08/20 

Ristrutturazione della scuola dell'Infanzia e Primaria 

"B. Caselli" (cofinanziamento PNRR) 
1.760,00 0,00 0,00 Preliminare  

Del. GC n. 218 



 

 

del 23/11/21 

Asilo nido Alfortville 1.176,00 0,00 0,00 Preliminare  

Del. GC n. 236 

del 22/11/22 

Asilo nido zona via Togliatti 1.814,00 0,00 0,00 Preliminare  

Del. GC n. 235 

del 22/11/22 

Rigenerazione urbana area ex stadio “F.lli 

Ballarin”(finanziamento PNRR) 
2.440,00 0,00 0,00 Preliminare  

Del. GC n. 104 

del 01/06/21 

Sistemazione area ex stadio “F.lli Ballarin”  

intervento Curva Sud (finanziamento Fondazione) 
450,00 0,00 0,00 n.d. 

Riqualificazione centro sportivo natatorio 

“P.Gregori” -  Palestra e uffici 

400,00 0,00 0,00 n.d. 

Riqualificazione centro sportivo natatorio 

“P.Gregori” – Rifacimento con miglioramento 

ambientale della piscina comunale esterna 

0,00 1.500,00 0,00 Preliminare  

Del. GC n. 121 

del 14/06/22 

Riqualificazione sponda sud torrente Albula 0,00 3.160,000 0,00 n.d. 

Programma sostituzione pali e lampade pubblica 

illuminazione 
200,00 200,00 0,00 n.d. 

Manutenzione straordinaria ambito portuale 0,00 169,76 0,00 n.d. 

 

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal 

Segretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare 

n° 21606/2021; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Gestione 

del Patrimonio  in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 

ai sensi degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Settore Gestione delle risorse economiche e 

finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 ess. mm. 

e ii. 

DATO ATTO che gli studi di fattibilità e i progetti preliminari dei nuovi interventi previsti nell’elenco 

annuale 2022 dovranno in ogni caso essere approvati con ulteriore atto prima dell’approvazione della 

proposta definitiva del Bilancio di previsione 2022; 

VISTI: 

- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n° 14/2018; 

- l’allegato 4/1 al D. Lgs 118/20118 come modificato a seguito del DM del 29/08/2018; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si propone alla Giunta Comunale l’adozione di apposita deliberazione che preveda: 

1. di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di adottare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e di elenco annuale 2022 

di cui alle schede  A, D ed E allegate al presente atto ; 



 

 

3. di dare atto che lo schema potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in relazione alla migliore 

definizione delle risorse disponibili così come determinatesi al momento della redazione dello schema di 

bilancio di previsione 2023; 

4. di dare mandato all’Area Lavori Pubblici e Patrimonio di provvedere alla pubblicazione dello schema 

ai sensi della disciplina di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018, senza presentazione di 

osservazioni; 

5. di dare mandato allo stesso Settore di provvedere alle eventuali modifiche ritenute necessarie 

dall’Amministrazione Comunale, anche ai fini dell'allineamento dell'attuale schema alle definitive 

previsioni del bilancio 2023/2025, o alla riprogrammazione degli interventi già previsti per il 2022, 

provvedendo in tal caso all’aggiornamento dello schema pubblicato sui siti istituzionali. 

 

Inoltre, vista l’urgenza legata ai successivi obblighi di pubblicazione, si propone di rendere la 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 

267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

MASSI MARIA TERESA
1
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 

D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa 

Il DIRIGENTE 
 ex Decreto Sindacale 3/2020 

AREA LAVORI PUBBLICI 

Dott. Arch. Annalisa Sinatra
2
 

________________________________________________________________________________ 

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93 
2
 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 

________________________________________________________________________________ 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 

D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 

Il Dirigente 

AREA RISORSE 

Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Catia Talamonti
2
 

________________________________________________________________________________ 

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93 
2
 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il documento istruttorio redatto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Gestione 

del patrimonio e fatte proprie le premesse ivi riportate;  

Udita la relazione svolta dall’assessore competente; 

Viste le schede allegate costituenti il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l’elenco 

annuale 2023; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.M. Infrastrutture e trasporti n° 14/2018; 

Visto il parere favorevole del responsabile dell’Area  Lavori Pubblici e Patrimonio in ordine alla 

regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 

del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii.; 

Visto il parere favorevole del responsabile dell’Area Risorse  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

degli 49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii.; 

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente richiamata; 

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato “UNANIME”, il presente atto è dichiarato 

immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

F.to IL SINDACO  F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

   

SPAZZAFUMO ANTONIO  ZANIERI STEFANO 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 05/01/2023 ed iscritta al n.21 del 

Registro di Pubblicazione. 

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 05/01/2023 al 19/01/2023 per 15 

giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 

 

  Il Responsabile della pubblicazione 

  Segreteria Generale 

  ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

 

X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 

4, del D.Lgs n.267/2000. 

 

   La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 

giorni consecutivi il 05/01/2023 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000. 

 

 

  Il Responsabile della pubblicazione 

  Segreteria Generale 

  ___________________ 

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio. 
 

lì_____________   

  Il Responsabile della pubblicazione 

  Segreteria Generale 

  ___________________ 

 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

8.629.000,00 4.979.760,00 0,00 13.608.760,00

500.000,00 0,002.000.000,00 2.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.266.314,0070.000,002.196.314,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

0,00580.000,00 0,00 580.000,00

5.549.760,0013.405.314,00 0,00 18.955.074,00

Il referente del programma

MASSI MARIA TERESA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0,00 0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0,000,00

0,00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0,00 0,00 0,00 0,00

MASSI MARIA TERESA(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2)

Descrizione immobile

Secondo
anno

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

MASSI MARIA TERESA

0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0,00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00360140446201900029 F89E19000810004 011 066 05 - Restauro
Adeguamento sismico

Scuola "B.Caselli"
2No ITI34 05.08 - Sociali e scolastiche0442023 CICCHI MARCO No 0,001.665.314,00 0,000,00 40,001.760.000,00 0,00

L00360140446202100006 F87H20000130004 04 - Ristrutturazione
Messa in sicurezza ponti

sull'Albula - ponte via Trieste
1No ITI34 01.01 - Stradali2023 ANTOLINI NICOLA No 0,001.605.000,00 0,000,00 40,001.660.000,00 0,00

L00360140446202100010 F83D21008580001 03 - Recupero
Rigenerazione urbana area

ex stadio "F.lli Ballarin"
1No ITI34

02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi

2023 ANTOLINI NICOLA No 0,002.440.000,00 0,000,00 0,002.440.000,00 0,00

L00360140446202200015 F00000000000000

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico

pubblica illuminazione
1Si ITI34 01.01 - Stradali2023 ANTOLINI NICOLA No 0,00200.000,00 0,00200.000,00 0,00400.000,00 0,00

L00360140446202200003 03 - Recupero
Recupero curva sud ex stadio

"F.lli Ballarin"
1No ITI34

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

2023 ANTOLINI NICOLA No 0,00450.000,00 0,000,00 90,00450.000,00 0,00

L00360140446202200010 F85E22000180006
01 - Nuova

realizzazione
Realizzazione asilo nido

scuola Alfortville
1No ITI34 05.08 - Sociali e scolastiche2023 CICCHI MARCO No 0,001.176.000,00 0,000,00 0,001.176.000,00 0,00

L00360140446202200011 F85E22000170006
01 - Nuova

realizzazione
Realizzazione asilo nido zona

via Togliatti
1No ITI34 05.08 - Sociali e scolastiche2023 CICCHI MARCO No 0,001.814.000,00 0,000,00 0,001.814.000,00 0,00

L00360140446202300001 F83D19000070004 03 - Recupero
Riqualificazione lungomare

nord lato est 2^ lotto
1No ITI34 01.01 - Stradali2023 ANTOLINI NICOLA Si 0,002.000.000,00 0,000,00 0,002.000.000,00 0,00

L00360140446202300004 I81B21006280001
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Demolizione e ricostruzione
edificio ERP via Manara

1No ITI34 05.10 - Abitative2023 OFFIDANI ENRICO No 0,001.655.000,00 0,000,00 0,001.655.000,00 0,00

L00360140446202300008 F84J22001180002 04 - Ristrutturazione
Riqualificazione centro

sportivo natatorio "P. gregori"
- Palestra e uffici

1No ITI34
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
2023 ANTOLINI NICOLA No 0,00400.000,00 0,000,00 0,00400.000,00 0,00

L00360140446202100003 F88H20000670005 011 066 04 - Ristrutturazione
Ristrutturazione vasca

esterna piscina comunale
1Si ITI34

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0442024 OFFIDANI ENRICO No 0,000,00 0,001.500.000,00 0,001.500.000,00 0,00

L00360140446202300002 F85F22002330001 03 - Recupero

MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE

SPONDA SUD TORRENTE
ALBULA - TRATTO URBANO

DA VIA TOSCANA A VIA
PIEMONTE

2No ITI34 01.01 - Stradali2024 SINATRA ANNALISA No 0,000,00 0,003.160.000,00 0,003.160.000,00 0,00

L00360140446202300003 F00000000000000
07 - Manutenzione

straordinaria
Manutenzione straordinaria

area portuale
1No ITI34

01.04 - Marittime lacuali e
fluviali

2024 CICCHI MARCO No 0,000,00 0,00169.760,00 0,00169.760,00 0,00

L00360140446202300007 F85F22002380002 05 - Restauro Riqualificazione viale Buozzi 1No ITI34 01.01 - Stradali2024 OFFIDANI ENRICO No 0,000,00 0,00520.000,00 0,00520.000,00 0,00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

MASSI MARIA TERESA

19.104.760,00 0,005.549.760,00 0,00 0,000,0013.405.314,00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

Importo annualità Livello di priorità
Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP
Responsabile del

procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento
Finalità

(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00360140446201900029
Adeguamento sismico  Scuola

"B.Caselli"
1.760.000,00 2 Si 0000242962 SUA Provincia di FermoSi 3CICCHI MARCOF89E19000810004 1.665.314,00 ADN 4

L00360140446202100006
Messa in sicurezza ponti

sull'Albula - ponte via Trieste
1.660.000,00 1 Si 0000242962 SUA Provincia di FermoSi 3ANTOLINI NICOLAF87H20000130004 1.605.000,00 ADN 4

L00360140446202100010
Rigenerazione urbana area ex

stadio "F.lli Ballarin"
2.440.000,00 1 Si 0000242962 SUA Provincia di FermoSi 2ANTOLINI NICOLAF83D21008580001 2.440.000,00 URB

L00360140446202200015
Manutenzione straordinaria ed

efficientamento energetico
pubblica illuminazione

400.000,00 1 Si SiANTOLINI NICOLAF00000000000000 200.000,00 MIS

L00360140446202200003
Recupero curva sud ex stadio "F.lli

Ballarin"
450.000,00 1 Si SiANTOLINI NICOLA 450.000,00 URB

L00360140446202200010
Realizzazione asilo nido scuola

Alfortville
1.176.000,00 1 Si 0000242962 SUA Provincia di FermoSi 1CICCHI MARCOF85E22000180006 1.176.000,00 MIS

L00360140446202200011
Realizzazione asilo nido zona via

Togliatti
1.814.000,00 1 Si 0000242962 SUA Provincia di FermoSi 1CICCHI MARCOF85E22000170006 1.814.000,00 MIS

L00360140446202300001
Riqualificazione lungomare nord

lato est 2^ lotto
2.000.000,00 1 Si Si 4ANTOLINI NICOLAF83D19000070004 2.000.000,00 URB

L00360140446202300004
Demolizione e ricostruzione

edificio ERP via Manara
1.655.000,00 1 Si 0000000000 ERAP MarcheSi 1OFFIDANI ENRICOI81B21006280001 1.655.000,00 ADN

L00360140446202300008
Riqualificazione centro sportivo

natatorio "P. gregori" - Palestra e
uffici

400.000,00 1 Si SiANTOLINI NICOLAF84J22001180002 400.000,00 ADN

Il referente del programma

MASSI MARIA TERESA

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

MASSI MARIA TERESA
(1) breve descrizione dei motivi

Note


